

Извештај о извршењу плана за 2014. годину

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Обухвата:

Датум усвајања:

Годишњи план за 2014. годину

29.01.2014

Измена број: 1

30.05.2014

Измена број: 2

25.08.2014

Измена број: 3

13.11.2014

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Кonto/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		334.742.264							
2014		353.268.029							
добра		161.364.011							
1.1.1	Канцеларијски материјал	17.083.333	16.666.667	20.000.000	426111	отворени поступак	2 2014	4 2014	12 2014
	1. Канцеларијски материјал	16.666.667	416.667	500.000	426913				
	2. Ситан канцеларијски инвентар	416.667							
	ОРН: 30192000	По годинама: 2014-17.083.333							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Оперативно пословање							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 3, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута као што је и планирано у фебруару 2014. године, а поступак је окончан закључењем уговора 27.3.2014. године. Уговор је извршен раније него што је планирано, у августу 2014. године, из разлога што је планирана и набавка закупа магацинског простора у којем је требао бити смештен канцеларијски материјал. С тим у вези је и набавка канцеларијског материјала била планирана да се набави у 4 транше, што је уговором и прецизирано, а последња транша је и уговорена да се испоручи у августу.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:		Вредност у хиљадама динара							
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
27.03.2014	404-50/2014 ПАРТ.1	STYLOS	16666	16398	16398	Канцеларијски материјал			
27.03.2014	404-50/2014 ПАРТ.2	STYLOS	417	388	388	Канцеларијски ситан инвентар			

1.1.2	Цвеће и зеленило ОРН: 03121200 39293200	653.553 По годинама: 2014-653.553	653.553	784.264	426131	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	4 2014	3 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка цвећа приликом додељивања награда и одржавања разних свечаности							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из уговора из претходних година увећане за очекивану инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец извршења: 2, година: 2015									
Образложење измене: Набавка је покренута 27.3.2014. године, а поступак је окончан закључењем уговора 16.4.2014. године, као што је и планирано. Извршење уговора: 23.2.2015.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									

1.1.3	Стручна литература	1.727.273 По годинама: 2014-1.727.273	1.727.273	1.900.000	426311	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Стручно усавршавање							
Начин утврђивања процењене вредности:		цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Понуђачи су власници ауторских права и пакета у штампаном и електронском облику, наручилац је приморан да наведена добра прибави сходно овом члану; тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014									
Остало: За набавку стручне литературе планирано је 1.727.273 динара без ПДВ-а, а спроведен је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у вредности од 1.519.000,00 дин без ПДВ-а. Од остатка планираних средстава део је утрошен за набавку Службеног гласника.									
Образложење измене: Набавка је покренута 11.6.2014. године, а поступак је окончан закључењем уговора у јулу 2014. године. Извршење уговора: децембар 2014. године, као што је и планирано.									
У складу са мишљењем Управе за јавне набавке бр. 011-00-1608/2013 од 24.02.2014. године за набавку Службеног гласника не постоји обавеза примене ЗЈН, сагласно члану 7.1.1) ЗЈН, те из тог разлога набавка Службеног гласника није спроведена у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:		Вредност у хиљадама динара							
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
25.07.2014	404-146/2014 ПАРТИЈА 5	ИНГ-ПРО ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО ДОС	350	349	349	Пакет прописа у електронској форми - продужење лиценце			
25.07.2014	404-146/2014 ПАРТИЈА 6	PARAGRAF СО	402	401	401	Часописи у електронском облику Параграф лекс			
29.07.2014	404-146/2014 ПАРТИЈА 1	ИПЦ ИНФОРМАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	472	471	471	Годишња претплата за часописе за 2014. годину			
29.07.2014	404-146/2014 ПАРТИЈА 2	НИП ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР	175	172	172	Годишња претплата за часописе за 2014. - Буџетско рачуноводство, Правни саветник, Подсетник за директора			
30.07.2014	404-146/2014 ПАРТИЈА 3	РАЧУНОВОДСТВО ДОО	60	56	56	Рачуноводствена пракса - штампано издање			
31.07.2014	404-146/2014 ПАРТИЈА 4	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	60	58	58	Привредни саветник - штампано издање			
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									

1.1.4	Бензин	37.897.743	13.739.060	16.486.872	426411	отворени поступак	2 2014	4 2014	4 2015	
	ОРН: 09130000 09132100	По годинама: 2014-37.897.743	24.158.683	28.990.420	426412					
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе обављања активности								
	Начин утврђивања процењене вредности:	анализа цена на тржишту								
	Остале напомене:									
	Измене података кроз извршење:									
	Месец извршења: 12, година: 2014									
	Образложење измене: Уговор је извршен раније него што је планирано, у децембру 2014. године, из разлога што је било неопходно обезбедити неометани рад аутосервиса.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:	Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке				
14.04.2014	404-14/2014	НИС НАФТАГАС	37898	37304	37304	Бензин				
1.1.5	Ауто гуме	1.166.667	1.166.667	1.400.000	426491	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	4 2014	5 2014	
	ОРН: 34351100	По годинама: 2014-1.166.667								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Материјал неопходан за одржавање опреме								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене из ранијих година увећане за инфлацију								
	Остале напомене:									
	Измене података кроз извршење:									
	Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014 Месец извршења: 6, година: 2014									
	Образложење измене: Набавка је покренута 11.4.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора 23.5.2014. године, а уговор извршен 24.6.2014. године. Техничка спецификација неопходне за покретање набавке достављена је у 3. месецу.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2										

1.1.6	Материјал за одржавање хигијене	4.833.333	2.500.000	3.000.000	426819-П1	отворени поступак	1 2014	3 2014	3 2015
	1. 426819 - средства за хигијену -тоалет папир	2.500.000	1.197.300	1.436.760	426811-П2				
	2. средства за чишћење	1.197.300	333.333	400.000	426812-П3				
	3. инвентар за одржавање хигијене	333.333	302.700	363.240	426819-П4				
	4. материјал за хигијену	302.700	500.000	600.000	426829-П5				
	5. остали материјал за угоститељство - хемија	500.000							
	По годинама: 2014-4.833.333								
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање хигијене објеката и запослених							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих уговора увећане за очекивану инфлацију							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец извршења: 12, година: 2014									
Остало: Планирана партија број 4 расписана је као партија број 5 и обрнуто.									
Образложење измене: Уговор је извршен раније него што је планирано, у децембру 2014. године, из разлога што је било неопходно обезбедити неометани рад корисника.									
Приликом расписивања јавне набавке дошло је до техничке грешке, тако да је планирана партија број 4 расписана као партија број 5 и обрнуто.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:		Вредност у хиљадама динара							
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
25.03.2014	404-41/2014 ПАРТ.1	INTERCOM	2500	2088	2088	Материјал за одржавање хигијене - средства за хигијену			
25.03.2014	404-41/2014 ПАРТ.2	Б2М	1197	903	903	Материјал за одржавање хигијене - средства за чишћење			
25.03.2014	404-41/2014 ПАРТ.3	Б2М	333	137	137	Материјал за одржавање хигијене - ситан инвентар за хигијену			
25.03.2014	404-41/2014 ПАРТ.4	SENA&SANA Ph. Co	500	465	465	Материјал за одржавање хигијене - остали материјал за угоститељство			
25.03.2014	404-41/2014 ПАРТ.5	МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС	303	291	291	Материјал за одржавање хигијене			

1.1.7	Материјал за угоститељство	20.474.579	1.852.000	2.147.687	426821-П1	отворени поступак	1 2014	3 2014	3 2015
	1. Млеко и млечни производи	1.852.000	101.173	121.408	426821-П2				
	2. Торте и колачи	101.173	2.200.000	2.569.995	426823-П3				
	3. Остале кухињске намирнице и намирнице широке потрошње	2.200.000	11.019.011	13.222.813	426822-П4				
	4. Напици, алкохолна и безалкохолна пића	11.019.011	3.000.000	3.496.821	426823-П5				
	5. Свеже месо и сухомеснати производи	3.000.000	1.300.000	1.509.097	426823-П6				
	6. Воће и поврће	1.300.000	173.345	190.679	426821-П7				
	7. Хлеб и прерађевине од брашна	173.345	399.051	438.956	426823-П8				
	8. Брашно	399.051	430.000	501.263	426823-П9				
	9. Свежа и смрзнута риба	430.000							
	ОРН:								
	15000000	По годинама:							
	15110000	2014-25.204.512							
	15130000								
	15200000								
	15300000								
	15500000								
	15612000								
	15800000								
	15811000								
	15812000								
	15860000								
	15900000								
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		за потребе ресторана и бифеа							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих уговора увећане за инфлацију							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец извршења: 4, година: 2015									
Остало: Реализација уговора је у току.									
У оквиру поступка за јавну набавку добара - Храна и пиће, обликованог по партијама од 1 до 9, обустављена је партија број 9 - Свежа и смрзнута риба, након чега је поново покренута набавка за свежу и смрзнуту рибу у новом поступку.									
Образложење измене: Извршење уговора се планира у априлу 2015. године, када се очекује и окончање новог поступка набавке за дата добра.									
31.01.2014. године покренут је отворени поступак јавне набавке добара - Храна и пиће, обликован по партијама од 1 до 9, али је 07.03.2014. године директор Управе за заједничке послове покрајинских органа донео Одлуку о обустави поступка јавне набавке добара за партију број 9 - Свежа и смрзнута риба из разлога што Наручилац није прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Јавна набавка за свежу и смрзнуту рибу поново је покренута у отвореном поступку 24.03.2014. године, након чега је и окончана закључењем уговора 29.04.2014. године.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
14.03.2014	404-39/2014 ПАРТ.1	UNIVEREXPORT	1852	1792		млеко и млечни производи			
14.03.2014	404-39/2014 ПАРТ.2	UNIVEREXPORT	101	100		торте и колачи			

	14.03.2014	404-39/2014 ПАРТ.3	UNIVEREXPORT	2200	2127	остале кухињске намирнице и намирнице широке потрошње				
	14.03.2014	404-39/2014 ПАРТ.4	UNIVEREXPORT	11019	10683	напици, алкохолна и безалкохолна пића				
	14.03.2014	404-39/2014 ПАРТ.8	UNIVEREXPORT	399	382	брашно				
	14.03.2014	404-39/2014 ПАРТ.5	ШТРАНД	3000	2762	свеже месо и сухомеснати производи				
	14.03.2014	404-39/2014 ПАРТ.6	FRUTI CO	1300	1214	воће и поврће				
	14.03.2014	404-39/2014 ПАРТ.7	БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА	173	157	хлеб и прерађевине од брашна				
	29.04.2014	404-103/201	УНИВЕРЕКСПОРТ	430	430	Свежа и смрзнута риба				
1.1.8	Материјал за штампарију		6.000.000	4.600.000	5.520.000	426911-П1	отворени поступак	2 2014	4 2014	3 2015
	1. Материјал за штампарију - папир		4.600.000	750.000	900.000	426911-П2				
	2. Материјал за ботчер машине		750.000	650.000	780.000	426911-П3				
	3. Материјал за монтажу и књиговезницу		650.000							
	ОРН:		По годинама:							
			2014-6.000.000							
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:		Због постојања штампарије-за њене потребе							
	Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
	Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
	Измене података кроз извршење:									
	Месец извршења: 10, година: 2014									
	Образложење измене: Уговор је извршен раније него што је планирано, у октобру 2014. године, из разлога што је планирана и набавка закупа магацинског простора у којем је требао бити смештен материјал за штампарију. С тим у вези је и набавка материјала за штампарију била планирана да се набави у 4 транше, што је уговором и прецизирано, а последња транша је и уговорена да се испоручи у августу. Имајући у виду недостатак простора за складиштење материјала за партију 1 је од стране Наручиоца тражен продужетак рока испоруке предметне набавке.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
	Закључени уговори:			Вредност у хиљадама динара						
	Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
	17.04.2014	404-64/2014 Партија 1	СТИЛОС	4600	4487	4483	Материјал за штампарију - папир			
	17.04.2014	404-64/2014 Партија 2	СТИЛОС	750	748	748	Материјал за ботчер машине			
	17.04.2014	404-64/2014 Партија 3	СТИЛОС	650	649	649	Материјал за монтажу и књиговезницу			

1.1.9	Материјал за одржавање информациона система	833.333	165.000	198.000	426911-П1	поступак јавне набавке мале вредности	6 2014	7 2014	8 2014					
	1. Материјал за одржавање рачунарског система-мрежа пасивни део	165.000	67.600	81.120	426911-П2									
	2. Материјал за одржавање телекомуникационог система	67.600	87.120	104.544	426911-П3									
	3. Материјал за одржавање разгласа, видео бима, снимање седница	87.120	513.613	616.336	426911-П4									
	4. Конференцијски материјал за одржавање система за електронско гласање	513.613												
	ОРН: 32322000 32351000 32420000 32551000	По годинама: 2014-833.333												
	Напомена:													
	Разлог и оправданост набавке:	Оперативно пословање - текуће одржавање система												
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене из ранијих уговора увећане за пројектовану инфлацију												
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;												
Измене података кроз извршење:														
Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2014 Образложење измене: Набавка је покренута у јуну 2014. године као што је и планирано, а поступак је окончан закључењем уговора у августу 2014. године. Уговор је извршен нешто касније него што је планирано, у октобру 2014. године, имајући у виду стварне потребе корисника.														
Статус поступка: окончан-закључени уговори														
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3														
1.1.10	Потрошни материјал и резервни делови за програм возила марке "Југо"	208.333	41.667	50.000	426911	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	4 2014	5 2014					
	ОРН: 34330000	По годинама: 2014-208.333	166.667	200.000	426912									
	Напомена:													
	Разлог и оправданост набавке:	Текуће одржавање опреме - старост постојећих возила												
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене из ранијих година увећане за инфлацију												
	Остале напомене:													
	Измене података кроз извршење:													
	Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2014 Образложење измене: Набавка је покренута 28.4.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора 6.6.2014. године, а уговор извршен 7.7.2014. године. Техничка спецификација неопходне за покретање набавке достављена је у 3. месецу.													
	Статус поступка: окончан-закључени уговори													
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2													

1.1.11	Ситан инвентар за угоститељство 1. Ситан инвентар за угоститељство 2. Опрема за угоститељство ОРН: 39310000	2.883.333 550.000 2.333.333 По годинама: 2014-2.883.333	550.000 2.333.333	660.000 2.800.000	426913-П1 512252-П2	поступак јавне набавке мале вредности	3 2014	4 2014	6 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Расход ситног инвентара							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих уговора увећане за пројектовану инфлацију							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута 20.5.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора у јулу 2014. године, а уговор извршен 8.8.2014. године. Техничка спецификација неопходне за покретање набавке достављена је у 4. месецу. То је резултирало и кашњење месеца закључења и извршења уговора.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
1.1.12	Индекси за полагање ЕЦДЛ курса са услугом добијања дозволе за тестинг центар ОРН: 22456000	233.333 По годинама: 2014-233.333	133.333 100.000	160.000 120.000	426911 423911	отворени поступак	6 2014	7 2014	8 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Куповина индекса који су потребни за похађање ЕЦДЛ курса ради усавршавања запослених							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих уговора увећаних за пројектовану инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у јуну 2014. године као што је и планирано, поступак је окончан закључењем уговора 29.8.2014. године, а уговор извршен 22.9.2014. године.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
29.08.2014	404-166/2014	JISA	233	227	227	Индекси за полагање ЕЦДЛ курса са услугом добијања дозволе за тестинг центар			

1.1.13	Набавка полица за архиву ОРН: 39131100	583.333 По годинама: 2014-583.333	583.333	700.000	512211	поступак јавне набавке мале вредности	3 2014	4 2014	6 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За одлагање предмета који се морају архивирати							
Начин утврђивања процењене вредности:		Испитивање тржишта путем сајтова, проспеката							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута 29.4.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора 9.7.2014. године, а уговор извршен 7.8.2014. године. Техничка спецификација неопходне за покретање набавке достављена је у 4. месецу. Такође, и од момента доношења Одлуке о додели уговора до закључења уговора је прошло више од месец дана из разлога што Пошта није Наручиоцу вратила повратницу о пријему пошиљке, него је Наручилац морао од Поште тражити уверење о испоруци исте. Пошта је 8.7.2014. послала решење потражнице.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
1.1.14	Уградна опрема - клима уређаји ОРН: 42512200	2.044.167 По годинама: 2014-833.333	833.333 1.210.833	1.000.000 1.453.000	512212 512212	поступак јавне набавке мале вредности	3 2014	4 2014	5 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Дотрајалост старих клима уређаја и несврсисходност поправке истих и набавка клима уређаја за просторије у којима нису постојале							
Начин утврђивања процењене вредности:		Са сајта							
Остале напомене:									
Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН									
Образложење измене: Повећана су средства за набавку уградне опреме -клима уређаја у износу од 1.210.833.33 динара без пдв-а (1.453.000,00 динара са пдв-ом) из разлога што је на основу сагледаних потреба покрајинских органа управе, а имајући у виду већи број кварова на клима уређајима у току 2014 године потребно издвојити додатна средства за набавку клима уређаја који ће обезбедити нормалан рад телефонске централе, рачунарског чворишта и већег броја корисника покрајинских орган управе.									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута 16.6.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора 23.7.2014. године, а уговор извршен 30.10.2014. године. Техничка спецификација неопходне за покретање набавке достављена је у 4. месецу. Поред овога, на основу сагледаних потреба покрајинских органа управе а због већег броја кварова на клима уређајима, изменом Финансијског плана издвојена су додатна средства за набавку већег броја клима уређаја. На основу свега напред наведеног набавка је уместо у марту покренута у јуну (Измена плана набавки бр.1 усвојена 30.5.2014.)									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									

1.1.15	Рачунарска и мрежна опрема	10.525.000	3.333.333	4.000.000	512221-П1	отворени поступак	6 2014	8 2014	10 2014
	1. Централна рачунарска опрема - блејд сервер	3.333.333	2.075.000	2.490.000	512221-П2				
	2. Рачунари и лаптопови	2.075.000	3.500.000	4.200.000	512222-П2				
	3. Штампаچی и скенери	166.667	166.667	200.000	512222-П3				
	4. Мрежна опрема за Скупштину и Владу АРВ	416.667	416.667	500.000	512223-П4				
	5. Електронска опрема - видео пројектори	116.667	833.333	1.000.000	426912-П6				
	6. Резервни делови за рачунарску опрему	833.333	83.333	100.000	512222-П7				
	7. Читачи бар кодова	83.333							
	ОРН: 30216110 30230000 30232110 48820000	По годинама: 2014-6.191.667							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка рачунара због старости постојеће рачунарске опреме, набавка мрежне опреме због оперативног пословања, набавка читача бар кодова ради лакшег и ефикаснијег вршења пописа							
Начин утврђивања процењене вредности:		Преглед сајтова, проспеката и он лајн ценовника							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Средства су повећана за 3.500.000,00 динара без пдв-а (4.200.000,00 динар аса пдв-ом) за набавку додатних 60 персоналних рачунара из разлога што смо принуђени да што пре пређемо на новију верзију Windows-а, Microsoft Windows 7 и новију верзију Office Microsoft Office 2010 за које постоји техничка подршка а то је могуће само н а рачунарима бољих карактеристика, и што би уз набавку предвиђених 30 рачунара мало унапредило постојећи информациони систем.									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014									
Остало: Средства увећана Изменом број 1 годишњег плана за 2014. годину у износу од 3.500.000,00 динара без ПДВ-а која су планирана за партију број 2, употребљена су тако да је од тог износа за партију број 2 издвојено 2.610.000,00 динара без ПДВ-а, а од остатка средстава у износу од 890.000,00 динара без ПДВ-а расписане су партије 8 и 9.									
Образложење измене: Набавка је покренута 17.7.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора у септембру и октобру 2014. године, а уговори извршени у децембру 2014. године. Изменом бр. 1 годишњег плана за 2014. годину усвојеном 30.05.2014. године, измењен је поступак јавне набавке рачунарске и мрежне опреме чиме су средства планирана за ову набавку повећана за 3.500.000,00 динара без ПДВ-а односно 4.200.000,00 динара са ПДВ-ом. Првобитно су ова средства планирана за набавку додатних 60 персоналних рачунара као додатна средства у оквиру партије број 2. Приликом расписивања јавне набавке од суме у износу од 3.500.000,00 динара без ПДВ-а за партију број 2 издвојено је 2.610.000,00 динара без ПДВ-а, а остатак од 890.000,00 динара без ПДВ-а употребљено је за распис партије 8 - преносиви рачунари у износу од 780.000,00 динара без ПДВ-а и партије 9 - преносиви рачунари са Touch Screen-ом у износу од 110.000,00 динара без ПДВ-а. Покренута је набавка за додатних 47 персоналних рачунара и 14 преносивих рачунара од којих је један са Touch Screen-ом. Преносиви рачунари су набављени менаџменту који по одлуци Покрајинске владе имају право на преносиви рачунар.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
30.09.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 5	УСПОН ДОО	117	98	98	Електронска опрема - видео пројектори			
30.09.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 3	AS COMPUTERS & TECHNOLOGY DOC	167	151	151	Штампачи и скенери			
30.09.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 6	КИНГ ИТЦ	833	733	733	Резервни делови за рачунарску опрему			
30.09.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 7	УСПОН ДОО	83	43	43	Читач бар кодова			

	30.09.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 8	ИНФОРМАТИКА АД	780	756	756	Преносиви рачунари			
	30.09.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 9	AS COMPUTERS & TECHNOLOGY	110	88	88	Преносиви рачунари са Touch Screen-ом			
	01.10.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 1	Дигит доо	3333	3327	3327	Рачунарска и мрежна опрема			
	01.10.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 2	ЛРЦ доо	4685	4579	4579	Рачунарска и мрежна опрема			
	07.10.2014	404-178/2014 ПАРТИЈА 4	Сага доо	417	414	414	Рачунарска и мрежна опрема			
1.1.16	Набавка ризографа ОРН: 30121200		По годинама: 2014-262.678	262.678	315.214	512242	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	6 2014	7 2014
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:		Застарелост старе опреме и несврсиходност поправке исте							
	Начин утврђивања процењене вредности:		Преглед сајтова, проспеката, он лајн ценовника							
	Остале напомене:									
	Измене података кроз извршење:									
	Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2014									
	Образложење измене: Набавка је покренута 26.6.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора 31.7.2014. године, а уговор извршен 21.8.2014. године. Техничка спецификација за покретање набавке достављена је у 6. месецу 2014.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
1.1.17	ИП телефонија у згради Владе АПВ и Скупштине АПВ ОРН: 32552100		По годинама: 2014-1.412.500	1.412.500	1.695.000	512232	поступак јавне набавке мале вредности	7 2014	8 2014	9 2014
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:		Нови телефони везани за нову централу која је набављена 2012							
	Начин утврђивања процењене вредности:		Преглед сајтова и онлан ценовника							
	Остале напомене:									
	Измене података кроз извршење:									
	Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014									
	Образложење измене: Набавка је покренута 22.9.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора 21.10.2014. године, а уговор извршен 25.12.2014. године. Техничка спецификација неопходне за покретање набавке достављена је у 9. месецу.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									

1.1.18	Набавка метал ручних детектора и МД капије ОРН: 35113100	808.333 По годинама: 2014-808.333	808.333	970.000	512811	поступак јавне набавке мале вредности	8 2014	9 2014	9 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За општу безбедност запослених и на основу позитивних законских прописа							
Начин утврђивања процене вредности:		Преглед сајтова							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута 16.9.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора 20.10.2014. године, а уговор извршен 25.11.2014. године. Техничка спецификација неопходне за покретање набавке достављена је крајем августа 2014. године.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
1.1.19	Замена централе пост система аутоматске дојаве пожара са дигиталном централом ОРН: 31625200	166.667 По годинама: 2014-166.667	166.667 -166.667	200.000 -200.000	512811 512811	поступак јавне набавке мале вредности	3 2014	4 2014	5 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Заштита на раду и обезбеђење као и на основу позитивних законских прописа из ове области							
Начин утврђивања процене вредности:		Телефонски контакт и понуде фирми које се тиме баве							
Остале напомене:									
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Смањена су средства ребалансом буџета за 2014. годину у износу од 166.666,66 динара без пдв-а, односно 200.000,00 са пдв-ом јер се набавка Замена централе постојећег система аутоматске дојаве пожара у згради Скупштине Војводине са адресибилном централом неће понављати из разлога што је непрецизно била сачињена конкурсна документација односно техничка спецификација. Да би се исправно сачинила техничка спецификације потребно је претходно урадити пројекат ревитализације постојећег сиситема.									
Статус поступка: планирани поступак									

1.1.20	Апликативни програм за реализацију е-Управе и дорада у апликацији за евиденцију радног времена 1. Дорада нове функционалности у апликацији за евиденцију радног времена 2. Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине 3. Софтвер за претварање текста у говор - озвучење Интернет презентације Владе АП Војводине и једног покрајинског органа уптаве 4. Софтверски систем за административне регистре о инструкцијама чији је оснивач Скупштина или Влада АП Војводине ОРН: 48311100 48512000 48613000 48920000	2.520.684	180.000 990.684 180.000 990.684 850.000 500.000	216.000 1.188.821 1.020.000 600.000	515111-П1 515111-П2 515111-П3 515111-П4	отворени поступак	4 2014	6 2014	7 2014
По годинама: 2014-2.520.684									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Израда система ИКТ подршке функцијама Скупштине АПВ, Владе АПВ и покрајинских органа управе ради обезбеђивања високог квалитета рада ових органа							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих релевантних уговора закључених у претходне три године рачунајући и процену раста цена на тржишту							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2014									
Остало: У оквиру поступка за јавну набавку добара - Апликативни програм за реализацију е-Управе и дорада у апликацији за евиденцију радног времена, обликованог по партијама од 1 до 4, обустављене су партија број 2 - софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине и партија број 4 - софтверски систем за административне регистре о инструкцијама чији је оснивач Скупштина АПВ или Влада АП Војводине.									
Образложење измене: Поступак је покренут у јуну из разлога што је техничка спецификација од стране надлежног сектора достављена у 5. месецу, имајући у виду да су вршене одређене провере (испитивање тржишта, обрасца који се доставља уз спецификацију). Самим тим се помера и рок за закључење уговора. Месец извршења уговора је померен на дванаести месец из разлога што је рок за израду софтвера по појединим партијама од 30 дана до 120 дана.									
04.08.2014. године директор Управе за заједничке послове покрајинских органа донео је Одлуку о обустави поступка јавне набавке добара за партију број 2 и партију број 4 из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора јер Наручилац за поменуте партије није прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Након тога, 08.09.2014. године, поступак је поново покренут у отвореном поступку, где су партија 2 и партија 4 преименоване у партију 1 и партију 2. Поступак је обустављен Одлуком о обустави поступка јавне набавке од 14.10.2014. године донет од стране директора Управе за заједничке послове покрајинских органа, за обе партије из разлога што Наручилац ни за једну партију није примио ниједну понуду тако да нису испуњени услови за доделу уговора. 23.10.2014. године набавка је поново покренута у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда након чега је и обустављена за обе партије 14.11.2014. године Одлуком о обустави поступка јавне набавке донету од стране директора Управе за заједничке послове покрајинских органа.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:		Вредност у хиљадама динара							
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
20.08.2014	404-156/2014 ПАРТ.1	JAPI COM	180	178	178	Апликативни програм за реализацију е-Управе и дорада у апликацији за евиденцију радног времена			
28.08.2014	404156/2014 ПАРТ.3	ALFANUM	850	848	848	Апликативни програм за реализацију е-Управе и дорада у апликацији за евиденцију радног времена			

1.1.21	Куповина осталог станбеног простора - пројекат "Живи у селу ради у граду"	83.333.333	83.333.333 -83.333.333	100.000.000 -100.000.000	511118 511118	отворени поступак	4 2014	6 2014	9 2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пројекат - помоћ младим брачним паровима							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу решења пореске управе							
	Остале напомене:								
	Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: Изузета су средства ребалансом буџета за 2014. годину у износу од 83.333.333,33 без ПДВ-а, односно 100.000.000,00 са ПДВ-ом јер је Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност положаја у свом предлогу Измена и допуна финансијског плана за 2014. годину планирао средства за ту намену.								
	Статус поступка: планирани поступак								
1.1.22	Набавка лиценци за Мајкрософт софтвере	14.629.167	14.629.167	17.555.000	425112	отворени поступак	6 2014	8 2014	12 2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Имајући у виду низ измењених околности на тржишту и исказане потребе, модел Мајкрософт уговора омогућава избор појединих компоненти које се користе на рационалнији начин, као и задржавање постојећих и набавку нових лиценци у трајном власништву, те набавку планирамо на позицији нематеријалне имовине.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу информативне калкулације цена добијене директно од Мајкрософта							
	Остале напомене:								
	Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Имајући у виду низ измењених околности на тржишту и исказане потребе, модел Мајкрософт уговора омогућава избор појединих компоненти које се користе на рационалнији начин, као и задржавање постојећих и набавку нових лиценци у трајном власништву, те набавку планирамо на позицији нематеријалне имовине.								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2014								
	Образложење измене: Набавка је покренута 4.8.2014. године, поступак је окончан закључењем уговора 24.9.2014. године, а уговор извршен 20.10.2014. године. Техничка спецификација неопходне за покретање набавке достављена је у 7. месецу.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључени уговори:								
	Вредност у хиљадама динара								
	Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке		
	24.09.2014	404-187/2014	САГА ДОО	14629	14588	14588	Набавка лиценци за Мајкрософт софтвере		

1.1.23	Набавка уређаја за пречишћавање воде - покретне фабрике воде	19.166.667	19.166.667	23.000.000	513111	отворени поступак	8 2014	10 2014	11 2014
		По годинама: 2014-19.166.667							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је набити уређаје за пречишћавање воде - покретне фабрике воде како би се решили проблеми загађивања - несташнице воде за пиће у ванредним и другим ситуацијама.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Испитивање тржишта путем интернета							
	Остале напомене:								
	Измена број: 2; усвојена: 25.08.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Неопходно је набавити уређаје за пречишћавање воде - покретне фабрике воде за потребе Покрајинског штаба за ванредне ситуације, ради решавања проблема загађења - несташнице воде за пиће у ванредним и другим ситуацијама.								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2015 Месец извршења: 5, година: 2015								
	Остало: Након покретања поступка јавне набавке добара - Уређаји за пречишћавање воде - покретне фабрике воде 02.09.2014. године, поступак је обустављен и поново покренут 06.11.2014. године и тренутно је у току.								
	Образложење измене: Дана 02.09.2014. године покренут је поступак јавне набавке добара - Уређаји за пречишћавање воде - покретне фабрике воде. Поступак је обустављен Одлуком о обустави поступка јавне набавке добара од 22.10.2014. године из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора јер Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, јер су све примљене понуде оцењене као неприхватљиве. Поднет је захтев за заштиту права понуђача. Поменути поступак поново је покренут 06.11.2014. године у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда и поново је поднет захтев за заштиту права понуђача.								
	Статус поступка: поступак у току								
1.1.24	Електрична енергија са потпуним снабдевањем за 2015. годину	15.416.667	15.416.667	18.500.000	421211	отворени поступак	11 2014	12 2014	12 2015
	ОРН: 09310000	По годинама: 2014-15.416.667							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Имајући у виду да набавка представља стални трошак, неопходно је обезбедити испоруку електричне енергије за 2015. годину							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу цена из раније закљученог уговора, увећано за очекивани раст инфлације							
	Остале напомене:								
	Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Неопходна је спровести поступак набавке електричне енергије за 2015. годину, имајући у виду да уговор који је на снази истиче у фебруару 2015. године								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец закључења: 2, година: 2015								
	Образложење измене: Поступак набавке је покренут у новембру 2014. као што је и планирано, уговор је закључен 20.2.2015. године.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључени уговори:			Вредност у хиљадама динара					
	Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке		
	28.02.2014	404-222/2013	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	15417	13307	12651	Електрична енергија		
услуге		138.440.753							

1.2.1	Услуге за електричну енергију ОРН: 09310000	17.500.000 По годинама: 2014-17.500.000	17.500.000	21.000.000	421211	отворени поступак	12 2013	2 2014	2 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Текући трошкови							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец извршења: 3, година: 2015									
Остало: Услуга за електричну енергију расписана као набавка добара.									
Образложење измене: Услуге за електричну енергију расписане су у отвореном поступку набавке добара, јер по Закону о енергетици електрична енергија припада добрима, а konto 421211 са којег једино можемо да покренемо набавку назива се Услуге за електричну енергију.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
28.02.2014	404-222/2013	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	15417	13307	12651	Електрична енергија			
1.2.2	Услуге комуникације - телефон, телекс и телефакс ОРН: 64210000	6.916.667 По годинама: 2014-6.916.667	6.916.667	8.300.000	421411	отворени поступак	6 2014	8 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради обављања редовних текућих активности и оперативног пословање							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу анализе цена из ранијих година и увидом у цене на тржишту							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015									
Остало: Реализација уговора је у току.									
Образложење измене: Набавка је покренута у августу месецу. Имајући у виду да смо набавку спровели као заједничку набавку са одређеним покрајинским органима и да смо за то морали тражити мишљење Управе за јавне набавке, набавка је покренута у наведеном месецу.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
28.11.2014	404-169/2014	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	6917	6916		Услуге комуникације - телефон, телекс и телефакс			

1.2.3	Услуге комуникације - интернет ОРН: 72400000	5.833.333 По годинама: 2014-5.833.333	5.833.333	7.000.000	421412	отворени поступак	6 2014	8 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Обављање текућих активности и оперативног пословања									
Начин утврђивања процене вредности: Цена из ранијих година и увид у тржишне цене преко интернета									
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014									
Остало: Реализација уговора је у току.									
Набавка услуга је расписана у отвореном поступку обликованом по партијама 1 до 2, али су након обуставе поступка поново покренути засебни поступци и то за набавку услуге испоруке ТВ сигнала и приступа интернету у отвореном поступку, а набавка услуге L2VPN-а и директног приступа интернету у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда.									
Образложење измене: Набавка за услугу комуникације - интернета покренута је 21. јула 2014. године у отвореном поступку обликованом по партијама од 1 до 2. Дана 22.09.2014. године Директор Управе за заједничке послове покрајинских органа донео је Одлуку о обустави поступка из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора јер Наручилац није прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Након тога набавка је расписана у засебним поступцима и то: 10.10.2014. набавка услуге испоруке ТВ сигнала и приступа интернету поново је покренута у отвореном поступку, а 13.10.2014. године покренута је набавка услуге L2VPN-а и директног приступа интернету у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда упућивањем позива понуђачима који су у отвореном поступку поднели понуде које су оцењене као неприхватљиве. Оба поступка окончана су закључењем уговора.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум Број уговора Добављач Процењена Уговорена Извршена Предмет набавке									
28.11.2014 404-207/2014 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад 5533 4905 Услуге комуникације - интернет									
31.12.2014 404-206/2014 Телеком Србија а.д. 300 157 Услуге комуникације - интернет									
1.2.4	Услуге мобилног телефона ОРН: 64212000	16.083.583 По годинама: 2014-16.083.583	16.083.333 250	19.300.000 300	421414 426913	отворени поступак	2 2014	5 2014	3 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Оперативно пословање									
Начин утврђивања процене вредности: Цене из претходних година увећане за очекивану инфлацију									
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014									
Остало: Реализација уговора је у току.									
Образложење измене: Набавка је покренута у априлу месецу након достављања техничке спецификације.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум Број уговора Добављач Процењена Уговорена Извршена Предмет набавке									
17.06.2014 404-114/2014 ТЕЛЕНОР 16083 16083 Услуге мобилног телефона									

1.2.5	Услуге осигурања имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2015. – 01.01.2016.	35.615.113	12.894.000	13.538.700	421521	отворени поступак	10 2014	12 2014	12 2015
	ОРН:	По годинама:	7.300.000	7.665.000	421511				
		2014-35.615.113	6.315.000	6.630.750	421513				
	66510000 SB01		6.113	6.418	421519				
	66512100		6.800.000	7.140.000	421512				
	66514100		2.300.000	2.415.000	421523				
	66516100								
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		сигурност за запослене и сигурност у раду							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из уговора закључених у ранијем годинама увећане за инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 11, година: 2014									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
			Вредност у хиљадама динара						
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
29.12.2014	404-222/2014	ДДОР НОВИ САД адо	35615	24824		Услуге осигурања имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2015. – 01.01.2016.			

1.2.6	Закуп пословног простора ОРН: 70220000	11.166.667 По годинама: 2014-11.166.667	11.166.667 -2.916.667	13.400.000 -3.500.000	421619 421619	отворени покупак	2 2014	4 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Закуп за магацине и пословни простор ради неопходности оперативног пословања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година и прикупљање информација путем електронске поште							
Остале напомене:									
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Ребалансом буџета за 2014. годину смањена су средства у износу од 2.916.666,66 динара без пдв-а, односно 3.500.000,00 динара са пдв-ом за набавку закупа магациног простора (Партија 2) , која је обустављена и неће поново покретати.									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец извршења: 5, година: 2015									
Остало: За услугу закупа пословног простора укупно је планирано 11.166.667,00 динара без пдв-а. Изменом бр.3 Годишњег плана смањена су средства, а средства која су преостала распоређена су за расписивање нове набавке и плаћање рачуна по претходном уговору.									
Образложење измене: За услугу закупа пословног простора укупно је планирано 11.166.667,00 динара без пдв-а. Изменом бр. 3 Годишњег плана за 2014. годину образложено је смањење средства у износу од 2.916.666,66 динара без пдв-а, а набавка услуге закупа пословног простора процењена је на 6.080.000,00 динара без пдв-а. Остатак од укупно планиране вредности у износу од 2.170.000,00 динара без пдв-а искориштен је за плаћање рачуна по претходном уговору.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
				Вредност у хиљадама динара					
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
29.04.2014	404-90/2014 Партија 1	ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ	6080	5992		Закуп пословног простора			

1.2.7	Услуге одржавања софтвера	5.143.000	100.000	120.000	423212-П1	отворени поступак	2 2014	4 2014	12 2014
	1. Софтвер за сигуран приступ мрежној опреми Secure CRT	100.000	-100.000	-120.000	423212-П1				
	10. Услуге одржавања микрософт инфраструктуре	5.165.000	-5.165.000	-6.198.000	423212-П10				
	2. Услуге одржавања програма еДокументус	825.000	825.000	990.000	423212-П2				
	3. Услуге одржавања програма еКонкурси	708.333	708.333	850.000	423212-П3				
	4. Услуге одржавања програма еПисарница	706.333	706.333	847.600	423212-П4				
	5. Услуге одржавања система за електронско гласање	583.333	583.333	700.000	423212-П5				
	6. Услуге одржавања апликативног програма годишњег одржавања апликације еЦЕД	170.000	1.150.000	1.380.000	423212-П7				
	7. Услуге одржавања Vmware Virtual инфраструктуре Enterprise окружење	1.150.000	291.667	350.000	423212-П9				
	8. Услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством и програма за јавне набавке	708.333							
	9. услуге одржавања РКИ инфраструктуре	291.667							
	ОРН:	По годинама:							
	72267100	2014-10.408.000							
	72611000								
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Оперативно пословање							
Начин утврђивања процене вредности:		Цене из уговора из претходних година увећане за инфлацију и прикупљање информација од добављача електронском поштом							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Смањена су средства за 5.265.000,00 динара без пдв-а, односно 6.318.000,00 динара са пдв-ом која се односе на партију 10 - услуге одржавања Мајкрософт инфраструктуре и партију 1 - софтвер за сигуран приступ мрежној опреми secure CRT, јер се ове две партије пребацују у поступак 1.2.8 (Услуге продужења лиценци)									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2015									
Остало: Набавка услуге одржавања софтвера обликована по партијама од 1 до 8, окончана је закључењем уговора за све партије осим за услуге у оквиру партије 7 која је обустављена 4 пута, и након тога није поново покретана.									
Образложење измене: 26.3.2014. године покренут је отворени поступак јавне набавке услуге одржавања софтвера обликован по партијама од 1 до 8, а дана 19.05.2014. године обустављен је за партију 7 - Услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством и програма јавне набавке из разлога што Наручилац није примио ни једну прихватљиву понуду.									
Поступак јавне набавке за услуге у оквиру партије 7 поновљен је у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда али је 24.7.2014. године поново обустављен из разлога што Наручилац није добио ни једну понуду.									
12.8.2014. поступак јавне набавке за услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством и програма јавне набавке покренут је у отвореном поступку и поново обустављен									
16.9.2014. из разлога што Наручилац није добио ни једну понуду.									
13.10.2014. године поступак јавне набавке за услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством и програма јавне набавке поново је покренут у отвореном поступку и обустављен 18.11.2014. из разлога што Наручилац није добио ни једну понуду.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
03.06.2014	404-105/2014 Партија 1	ПРОЗОНЕ	825	823	823	Услуге одржавања програма еДокументус			

03.06.2014	404-105/2014 2	Партија	ПРОЗОНЕ	708	686	686	Услуге одржавања програма еКонкурси
03.06.2014	404-105/2014 4	Партија	BUG & BUG	583	582		Услуге одржавања система за електронско гласање
05.06.2014	404-105/2014 5	Партија	ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА	170	165	165	Услуге одржавања програма еСедница
05.06.2014	404-105/2014 8	Партија	Е-СМАРТ	291	288		Услуге одржавања ПКИ инфраструктуре
06.06.2014	404-105/2014 3	Партија	СРЦ системске интеграције	706	705	705	Услуге одржавања програма еПисарница
06.06.2014	404-105/2014 6	Партија	COMING COMPUTER	1150	1150		Услуге одржавања програма VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења

1.2.8	Услуге продужења лиценци	9.950.000	450.000	540.000	423212-П1	отворени поступак	4 2014	7 2014	8 2014
	1. Продужење лиценце софтвера за хелп деск -Service desk	450.000	18.000.000	21.600.000	423212-П10				
	10. Лиценца Microsoft софтвера	18.000.000	-18.000.000	-21.600.000	423212-П10				
	2. Продужење лиценце антивирус софтвера Sophos	1.700.000	3.825.000	4.590.000	423212-П11				
	3. Продужење лиценци софтвера за виритуелизацију Vmware	1.700.000	100.000	120.000	423212-П12				
	3. Продужење лиценци софтвера за виритуелизацију Vmware	1.800.000	1.700.000	2.040.000	423212-П2				
	4. Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности веб сајтова	200.000	1.800.000	2.160.000	423212-П3				
	5. Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности веб сајтова	200.000	200.000	240.000	423212-П4				
	5. Продужење лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме Cisco Works LAN	650.000	650.000	780.000	423212-П5				
	6. Продужење лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме Cisco Works LAN	650.000	350.000	420.000	423212-П6				
	6. Продужење лиценце софтвера ПРТГ Network Monitor	350.000	450.000	540.000	423212-П7				
	7. Продужење лиценце Veeam за брз бекап опоравак виритуелних машина	450.000	175.000	210.000	423212-П8				
	8. Продужење лиценце софтвера за виритуализацију деск топ рачунара Vmware Workstatic	175.000	250.000	300.000	423212-П9				
	9. Продужење лиценце софтвера за даљинско управљање и администрирање Windows Dameware remote Support	250.000							
	ОРН:								
	48000000								
	48219300								
	48442000								
	48621000								
	48710000								
	48730000								
	72000000								
	72250000								
	72251000								
	72253000								
	По годинама:								
	2014-24.025.000								
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Оперативно пословање							
Начин утврђивања процене вредности:		цене из уговора из претходних година увећане за инфлацију и прикупљање информација од добављача путем електронске поште							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН									
Образложење измене: Смањују се средства за набавку продужења лиценци у износу од 14.075.000,00 динара без пдв-а односно 16.890.000,00 динара са пдв-ом, из разлога што се партиј 10. - набавка за лиценце Мајкрософт у износу од 18.000.000,00 динара без пдв-а (21.600.000,00 динара са пдв-ом) пребацује на позицију нематеријалне имовине, а додају се средства за две нове партије (набавка услуге одржавања Мајкрософт инфраструктуре и софтвера за сигуран приступ мрежној опреми secure CRT), у износу од 3.925.000,00 динара без пдв-а (4.710									
?? н е									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2015									

Остало: Набавка услуге продужења лиценце антивирус софтвера Sophos расписана је раније из разлога што је било неопходно продужити лиценцу за антивирус програм Sophos. У отвореном поступку набавке услуга продужења лиценци обликован по партијама од 1 до 10 дошло је до обуставе партије 1 и партије 10, за које је поступак поновљен у ППСОПЗПП.

Образложење измене: Набавка услуге продужења лиценце антивирус софтвера Sophos није расписана као што је планирано у оквиру поступка набавке услуге продужења лиценци као партија 2, већ у посебном поступку 12.3.2014. године из разлога што је било неопходно продужити лиценцу за антивирус програм Sophos, па је поступак набавке за ову услугу покренут раније. 26.6.2014. године покренут је отворени поступак набавке услуга продужења лиценци обликован по партијама од 1 до 10, након чега је и окончан 15.9.2014. године, закључењем уговора за све партије осим за партију 1 и партију 10 које су обустављене 20.8.2014. године из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора јер Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду. 25.9.2014. године покренут је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда упућивањем позива понуђачима који су у отвореном поступку поднели понуде које су оцењене као неприхватљиве. Обустављене партије су поново покренуте као партија 1 и партија 2 и поступак набавке је окончан закључењем уговора у октобру 2014. године. Реализација уговора је у току за партију 2 за коју је уговор закључен 31.10.2014. године, а имајући у виду да је рок извршења услуга по наведеном уговору 12 месеци од дана закључења уговора, коначно извршење уговора се очекује у новембру месецу 2015. године.

Статус поступка: окончан-закључени уговори

Закључени уговори:			Вредност у хиљадама динара				Предмет набавке
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена		
29.04.2014	404-88/2014	СМАРТ ДОО	1700	1694	1694	Услуге продужења лиценци	
15.09.2014	404-161/2014 ПАРТ.3	СМАРТ ДОО	200	195	195	Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности web сајтова	
15.09.2014	404-161/2014 PART.4	SAGA	650	630	630	Услуге продужења лиценци софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме CiscoWorks LAN	
15.09.2014	404-161/2014 ПАРТ.5	EXTREME ДОО	350	311	311	Услуге продужења лиценци софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Networ Monitor	
15.09.2014	404-161/2014 ПАРТИЈА 8	NET ++ TECHNOLOGY	250	240	240	Услуге продужења лиценци за даљинско управљање и администрирање Windows Dameware remote Support	
15.09.2014	404-161/2014 ПАРТИЈА 9	NET ++ TECHNOLOGY	100	95	95	Одржавање софтвера за сигуран приступ мрежној опреми - VanDyke Secure CRT	
18.09.2014	404-161/2014 ПАРТИЈА 2	COMING - COMPUTER	1800	1794	1794	Продужење лиценци софтвера за виртуелизацију VmWare	
18.09.2014	404-161/2014 ПАРТИЈА 6	COMING - COMPUTER	450	448	448	Продужење лиценце Veeam за брз бекапопоставак виртуелних машина	
18.09.2014	404-161/2014 ПАРТИЈА 7	COMING - COMPUTER	175	154	154	Продужење лиценци софтвера за виртуелизацију десктоп рачунара VmWare Workstatic	
20.10.2014	404-201/2014 ПАРТИЈА 1	NET ++ TECHNOLOGY doo	450	440	440	Услуге продужења лиценци	
31.10.2014	404-201/2014 ПАРТИЈА 2	MICROSOFT SOFTWARE doo	3825	3801		Услуге продужења лиценци	

1.2.9	Услуга ЕЦДЛ обуке запослених ОРН: 80533100	250.000 По годинама: 2014-250.000	250.000	300.000	423311	поступак јавне набавке мале вредности	6 2014	7 2014	10 2014
-------	---	--	---------	---------	--------	---------------------------------------	-----------	-----------	------------

Напомена:

Разлог и оправданост набавке: Усавршавање запослених

Начин утврђивања процењене вредности: Цене из уговора из ранијих година увећане за инфлацију

Остале напомене:

Измене података кроз извршење:

Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014

Образложење измене: Набавка је покренута као што је и планирано 27.6.2014. године, а поступак је окончан закључењем уговора 11.8.2014. године. Извршење уговора: 26.12.2014. године.

Статус поступка: окончан-закључени уговори

Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3

1.2.10	Услуге информисања јавности ОРН: 2014-625.000	625.000 По годинама: 2014-625.000	625.000	750.000	423421	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Набавка се обавља ради испуњења законских обавеза									
Начин утврђивања процењене вредности: прикупљање информација путем интернета									
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2015									
Образложење измене: Реализација уговора је у току.									
Набавка је покренута 14.3.2014. године, а поступак је окончан закључењем уговора 7.4.2014. године. Извршење уговора се очекује у децембру 2015. године.									
Имајући у виду да се Сектор за имовину основао као посебан орган - Управа за имовину, а средства су делом била планирана и за њихове потребе, знатно се умањила потреба за оглашавањем што је утицало на темпо реализације уговора.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
1.2.11	Услуге вештачења ОРН: 79100000	625.000 По годинама: 2014-625.000	625.000 -625.000	750.000 -750.000	423599 423599	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: за потребе обављања послова из систематизације									
Начин утврђивања процењене вредности: цене из ценовника удружења вештака									
Остале напомене:									
Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Смањена су средстава за 625.000,000 дин. без пдв-а односно 750.000,000 дин. са пдв-ом, поступак набавке услуге вештачења се у потпуности брише јер су средства пребачена новооснованом директном кориснику Управи за имовину.									
Статус поступка: планирани поступак									
1.2.12	Израда плана заштите од пожара ОРН: 71317100	833.333 По годинама: 2014-833.333	833.333 -833.333	1.000.000 -1.000.000	423599 423599	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	6 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Испуњавање законом прописаних обавеза									
Начин утврђивања процењене вредности: Прикупљање информација путем електронске поште									
Остале напомене:									
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Смањена су средства у износу од 833.333,33 динара без пдв-а, односно 1.000.000,00 динара са пдв-ом ребалансом буџета за 2014. годину јер се поступак Израде плана заштите од пожара неће покретати, имајући у виду да није урађена категоризација од стране органа МУП-а која је била предуслов за покретање поступка. Такође, категоризација се није могла урадити јер није изашао нови Правилник који би тачно дефинисао који привредни субјекти -институти на какав начин и у ком року могу стећи лиценцу за израду планова заштите од пожара.									
Статус поступка: планирани поступак									

1.2.13	Технички прглед возила и вулканизерске услуге 1. Технички прглед возила 2. Вулканизерске услуге ОРН: 50112000	488.557 159.000 329.557 По годинама: 2014-488.557	159.000 329.557	198.800 395.468	423911-П1 425211-П2	отворени поступак	2 2014	3 2014	12 2014				
Напомена:													
Разлог и оправданост набавке: Оперативно пословање													
Начин утврђивања процене вредности: цене из ранијих година увећане за очекивану инфлацију													
Остале напомене: тип набавке: обликована по партијама;													
Измене података кроз извршење:													
Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 6, година: 2015													
Образложење измене: Реализација уговора је у току.													
Набавка је покренута као што је и планирано 6.2.2014. године, а поступак је окончан закључењем уговора 3.4.2014. године. Извршење уговора се очекује у јуну 2015.													
Статус поступка: окончан-закључени уговори													
Закључени уговори:													
Вредност у хиљадама динара													
Датум		Број уговора		Добављач		Процењена		Уговорена		Извршена		Предмет набавке	
03.04.2014		404-46/2014 Партија 1		Ауто мото-технички центар		159		105				Технички прглед возила и вулканизерске услуге	
03.04.2014		404-46/2014 Партија 2		Топ стоп ауто		329		189				Технички прглед возила и вулканизерске услуге	
1.2.14	Услуге графичке дораде 1. Услуге графичке дораде - штанцовања, биговања, израда књижног блока шивењем и каширањем 2. Осветљавање офсет плоча ОРН: 79800000	1.137.939 675.599 462.340 По годинама: 2014-1.137.939	675.599 462.340	810.719 554.808	423911-П1 423911-П2	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014				
Напомена:													
Разлог и оправданост набавке: Оперативно пословање													
Начин утврђивања процене вредности: Цене из уговора из претходне три године увећане за очекивану инфлацију													
Остале напомене: тип набавке: обликована по партијама;													
Измене података кроз извршење:													
Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2014													
Статус поступка: окончан-закључени уговори													
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2													

1.2.15	Услуге уређења земљишних површина са крчењем шибља и грана	1.250.000	1.250.000	1.500.000	423911	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	6 2014	7 2014
		По годинама: 2014-1.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради одржавања репрезентативних објеката							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене из раније закључених уговора увећане за инфлацију							
	Остале напомене:								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2								
1.2.16	Услуге ревизије трафостанице Извршног већа	185.833	185.833	223.000	423911	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	6 2014	7 2014
		По годинама: 2014-185.833							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојеће опреме							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене из ранијих периода увећане за инфлацију							
	Остале напомене:								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2014								
	Образложење измене: Набавка је покренута 1.7.2014. године након достављања техничке спецификације, а поступак је окончан закључењем уговора 7.8.2014. године. Извршење уговора: 26.9.2014. године.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3								
1.2.17	Услуге дозиметријске контроле лица изложена јонизирајућем зрачењу	50.000	50.000	60.000	423911	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
		По годинама: 2014-50.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	набавка је неопходна ради обезбеђивања заштите на раду							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цена из ранијих година увећана за инфлацију							
	Остале напомене:								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец извршења: 4, година: 2015								
	Образложење измене: Реализација уговора је у току. Набавка је покренута као што је и планирано 20.2.2014. године, а поступак је окончан закључењем уговора 31.3.2014. године. Извршење уговора се очекује у априлу 2015.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1								

1.2.18	Испитивање скенера и МДК након сервиса	75.000 По годинама: 2014-75.000	75.000	90.000	423911	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Испуњење законом прописане обавезе							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 4, година: 2015									
Образложење измене: Реализација уговора се наставља, до окончања уговорених услуга.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
1.2.19	Инсталација климатизације ОРН: 42512000	83.333 По годинама: 2014-83.333	83.333	100.000	425119	поступак јавне набавке мале вредности	6 2014	7 2014	7 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је неопходна ради одржавања објекта							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена из ранијих година увећана за инфлацију и увид у цене добављача путем електронске поште							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Остало: У току године није било потребе за планираном набавком.									
Статус поступка: планирани поступак									
1.2.20	Замена постојеће улегнут подне опреме са свим слојевима у канцеларијама са израдом нове подигнуте подне подконструкције са завршном обрадом од паркета	2.395.833 По годинама: 2014-2.395.833	2.395.833	2.875.000	425119	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	6 2014	8 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је неопходна због одржавања објекта							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене извршених услуга из претходних година и провера цена на тржишту путем електронске поште и интернета							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2014									
Образложење измене: Планирана набавка је покренута 09.05.2014 год. а уговор је склопљен 29.05.2014 год.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									

1.2.21	Сервисирање путничких и теретних лифтова ОРН: 50750000	1.674.187 По годинама: 2014-1.674.187	1.674.187	2.009.024	425191	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је неопходна ради одржавања објекта							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу цена извршених услуга из претходних година и провере цена на тржишту путем електронске поште и интернета							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец извршења: 6, година: 2015									
Образложење измене: Реализација уговора се наставља, до окончања уговорених услуга.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									

1.2.22	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила	12.998.068	2.416.667	2.900.000	425211-П1	отворени поступак	2 2014	3 2014	12 2014
	1. Сервисирање возила - програм ауди фоцваген	2.416.667	8.278.068	9.933.681	425211-П2				
	2. Срвисирање возила - програм шкода	8.278.068	720.000	864.000	425211-П3				
	3. Сервисирање возила - програм опел	720.000	1.416.667	1.700.000	425211-П4				
	4. Сервисирање возила - програм фиат и застава	1.416.667	166.667	200.000	425211-П5				
	5. Сервисирање возила - програм лада	166.667							
	ОРН:	По годинама:							
	50112000	2014-12.998.068							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Неопходно одржавање опреме									
Начин утврђивања процењене вредности:									
Цене извршених услуга из претходних година увећане за инфлацију и увид у цене на тржишту путем електронске поште									
Остале напомене:									
тип набавке: обликована по партијама;									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 1, година: 2014 Месец извршења: 6, година: 2015									
Остало: Јавна набавка је покренута у отвореном поступку у 5 партија из којег је за закључено три уговора а две партије су поновљене у ЈН ППСОПЗПП и ППБОПЗПП.									
Образложење измене: Дана 29.01.2014 покренут је отворени поступак у 5 партија за редовно сервисирање и текуће одржавање возила. Из поменутог поступка је закључено три уговора и то за партију 1,2 и 3, за партију 4 је стигла једна али неприхватљива понуда а за партију 5 није примљена ниједна понуда. Дана 11.03.2014 донета је одлука о обустави јавне набавке за партију 4 и 5. У поступку ППСОПЗПП је закључен уговор за партију 4 а из поступка ППБОПЗПП је закључен уговор за партију 5.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
17.03.2014	404-30/2014 ПАРТ.1	PORSCHE INTER AUTO S	2417	1916		Редовно сервисирање и текуће одржавање возила ауди и volswagen			
17.03.2014	404-30/2014 ПАРТ.2	DOO AUTOCENTAR INTERSREM EXPORT-IMPORT VETERNIK	8278	8080	8079	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила - програм шкода			
17.03.2014	404-30/2014 ПАРТ.3	BEL CAR DOO ZA EXPORT -INPORT NOVI SAD	720	698		Редовно сервисирање и текуће одржавање возила - програм опел			
15.04.2014	404-109/2014	СТОЈАНОВ ДОО	1416	1414		Редовно сервисирање и текуће одржавање возила Застава			
23.05.2014	404-115/2014	ДДМ КОМПАНИ	167	97		Редовно сервисирање и текуће одржавање возила			

1.2.23	Редовно сервисирање дизел електричних агрегата ОРН: 50532300	197.086 По годинама: 2014-197.086	197.086	236.503	425212	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно одржавање опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		нНа основу цена извршених услуга из претходних година увећаних за очекивану инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 6, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2015									
Образложење измене: Планирана набавка је покренута у јуну 2014 год. из разлога што смо у моменту покретања набавке имали довољно уговорених средстава по предходном уговору. Реализација уговора је у току, до извршења уговорених услуга.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
1.2.24	Услуга одржавања сториџ система и рачунарске мреже 1. Услуга одржавања сториџ система 2. Услуга одржавања рачунарске мреже ОРН: 72611000	1.665.000 По годинама: 2014-1.665.000	415.000 1.250.000	498.000 1.500.000	425212-П1 425222-П2	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради неопходног одржавања опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014 Месец извршења: 6, година: 2015									
Образложење измене: Планирана набавка је покренута 21.03.2014 године, а уговор је закључен 06.05.2014 год. Реализација уговора се наставља, до окончања уговорених услуга.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									

1.2.25	Услуге одржавања серверске опреме и УПС уређаја 1. Услуга одржавања серверске опреме 2. Услуга одржавања УПС уређаја ОРН: 50312000	636.095 386.095 250.000 По годинама: 2014-636.095	386.095 250.000	463.314 300.000	425222-П1 425222-П2	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно оржавање опреме							
Начин утврђивања процене вредности:		Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 5, година: 2015									
Образложење измене: Планирана набавка је покренута 12.03.2014 год. а уговор је закључен 14.04.2014 год. Реализација уговора је у току, до извршења уговорених услуга.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
1.2.26	Одржавање електронске опреме - видео надзор ОРН: 50343000	492.916 По годинама: 2014-492.916	492.916	591.499	425224	поступак јавне набавке мале вредности	3 2014	4 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно одржавање опреме							
Начин утврђивања процене вредности:		Цене извршених услуга из претходних уговора увећане за очекивану инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец извршења: 4, година: 2015									
Образложење измене: Реализација уговора је у току, а коначна реализација се очекује у априлу 2015 год.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
1.2.27	Поправка фотокопира ОРН: 50313100	896.900 По годинама: 2014-896.900	896.900	1.076.280	425224	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно одржавање опреме							
Начин утврђивања процене вредности:		Цене извршених услуга из претходних година увећане за инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец извршења: 5, година: 2015									
Образложење измене: Реализација уговора се наставља, до окончања свих уговорених услуга									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									

1.2.28	Сервисирање графичких машина 1. Сервисирање офсет машина и полар књиговезачког ножа 2. Сервисирање графичких машина и дорадне књиговезачке машине ОРН: 50800000	903.149 591.907 311.242 По годинама: 2014-903.149	591.907 311.242	710.289 373.490	425224-П1 425224-П2	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно одржавање опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014 Месец извршења: 5, година: 2015									
Образложење измене: Планирана набавка је покренута 28.04.2014 год. а уговор је склопљен 05.06.2014 год. из разлога што смо у моменту покретања набавке имали довољно средстава по предходном уговору. Реализација уговора је у току, до окончања уговорених услуга.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
1.2.29	Сервис термичких и расхладних уређаја ОРН: 50530000	547.029 По годинама: 2014-547.029	547.029	656.435	425225	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно одржавање опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 1, година: 2014 Месец извршења: 4, година: 2015									
Остало: Јавна набавка за сервис термичких и расхладних уређаја је покренута у јануару 2014.год. а уговор закључен у марту 2014.год. Дана 28.05.2014 дошло је до раскида уговора и нова набавка је покренута у јулу 2014. а уговор је закључен у августу 2014.год.									
Образложење измене: Дана 25.03.2014.год. склопљен је уговор са "Електро-индустријска сервисна мрежа" а.д Београд за сервис термичких и расхладних уређаја. С обзиром да добављач није испуњавао одредбе уговора везане за рок извршења уговора, уговор је 28.05.2014.год. раскинут.									
У јулу 2014. године покренута је нова набавка и дана 06.08.2014.год. је склопљен нов уговор са "Олах см еспресо" Нови Сад за сервис термичких и расхладних уређаја, а реализација уговора је у току.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									

1.2.30	Сервисирање клима уређаја ОРН: 50530000	345.833 По годинама: 2014-345.833	345.833	415.000	425227	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	4 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Неопходно одржавање опреме									
Начин утврђивања процењене вредности: Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију									
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2015									
Образложење измене: У мају месецу 2014 год. покренута је јавна набавка мале вредности за сервисирање клима уређаја након достављања техничке спецификације. Након отварања понуда нису се стекли услови за закључење уговора из разлога што није пристигла ниједна исправна и прихватљива понуда. Поступак је понво покренут дана 15.07.2014 год. А 18.08.2014 год. Је закључен уговор за сервисирање клима уређаја. Реализација уговора је у току, до окончања уговорених услуга.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
1.2.31	Поправка скенер апарата ОРН: 50610000	833.333 По годинама: 2014-833.333	833.333	1.000.000	425281	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	4 2014	4 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Неопходно одржавање опреме									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу увида цена преко интернета и електронске поште									
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 3, година: 2014 Месец извршења: 4, година: 2015									
Образложење измене: Уговор је закључен 26.03.2014 год. а реализација уговора се очекује у априлу месецу 2015.год.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
1.2.32	Сервисирање ватрогасних уређаја ОРН: 50413200	1.159.631 По годинама: 2014-1.159.631	1.159.631	1.391.557	425291	поступак јавне набавке мале вредности	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Неопходно одржавање опреме									
Начин утврђивања процењене вредности: Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију									
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014 Месец извршења: 5, година: 2015									
Образложење измене: Јавна набавка за сервисирање ватрогасних уређаја је покренута 04.04.2014 из разлога што је преостало средстава по пренетом уговору из 2013. год. Уговор је закључен у мају месецу 2014. а коначна реализација се очекује у мају месецу 2015. год, односно до окончања свих уговорених услуга.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									

1.2.33	Пројекти за реализацију еУправе - сертификација система управљања безбедношћу информација Владе АПВ и ПС по стандарду ИСО 27001/2005	687.500	687.500 -687.500	825.000 -825.000	511451 511451	отворени поступак	2 2014	4 2014	6 2014
		По годинама: 2014-687.500							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради усклађивања пословне праксе са захтевима стандарда ИСО 27001 и стварања услова за увођење система за електронску лицитацију у поступцима јавних набавки у складу са важећом законском регулативом							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе цена из релевантних уговора закључених у претходне три године и на основу претходно израђеног пројекта уз процену пораста цена на тржишту							
	Остале напомене:								
	Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: Не постоји више потреба за том набавком.								
	Статус поступка: планирани поступак								
1.2.34	Усаглашавање пројеката и техничка контрола комплетних пројеката 1. Усаглашавање пројеката са новим законима и израда пројекта за противпожарну заштиту на санацији и адаптацији тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израда нове инсталације 2. Техничка контрола комплетних пројеката на санацији и адаптацији тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу воду и њене припреме	239.583 191.667 47.917 По годинама: 2014-239.583	191.667 47.917	230.000 57.500	511451-П1 511451-П2	отворени поступак	2 2014	4 2014	5 2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Усаглашавање са изменама Закона о планирању и изградњи и Закона о заштити од пожара и неопходност техничке контроле о исправности пројектно-техничке документације							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта путем интернета, објављивања конкурсне документације							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 3, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2014								
	Образложење измене: Јавна набавка је покренута 03.03.2014. год.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључени уговори:		Вредност у хиљадама динара						
	Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке		
	25.04.2014	404-78/2014 Партија 1	АРКО ЕНТЕРИЈЕР	192	180	180	Израда пројекта		
	25.04.2014	404-78/2014 Партија 2	ИНЖЕЊЕРИНГ ПЛУС ПРОЈЕКТ	48	47	47	Техничка контрола пројеката		

1.2.35	Израда планова превенције и стручни пројектантски надзор	718.750	95.833	115.000	511451-П1	отворени поступак	5 2014	7 2014	8 2014
	1. Израда плана превенције над санацијом и адаптацијом тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу воду и њене припреме	95.833	575.000	690.000	511451-П2				
	2. Стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу воду	575.000	47.917	57.500	511451-П3				
	3. Израда плана превенције над поправком хидроизолације дела равног крова на тераси са постављањем камена	47.917							
		По годинама: 2014-718.750							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На основу Закона о безбедности и здравља на раду и Уредбе , у обавези смо сачинити план превенције; обавеза стручног и пројектантског надзора који произилази из Закона о планирању и изградњи.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Истраживање тржишта путем интернета, објављивања конкурсних документација							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014									
Образложење измене: Јавна набавка је покренута 15.07.2014 год. Након достављања техничке спецификације од стране техничке службе.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
Вредност у хиљадама динара									
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
09.09.2014	404-179/2014 ПАРТ.1	ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА ДОО	96	94	94	Израда плана превенције над санацијом и адаптацијом тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израда нове инсталације за централну топлу воду			
09.09.2014	404-179/2014 ПАРТ.3	ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА ДОО	48	46	46	Израда планова превенције над поправком хидроизолације дела равног крова на тераси са постављањем камена			
26.09.2014	404-179/2014 ПАРТИЈА 2	ИНЖЕЊЕРИНГ ПЛУС ПРОЈЕКТ	575	548	548	Стручни пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израде нове инсталације за централну топлу воду			

1.2.36	Израда главног пројекта за проширење система за евиденцију радног времена и контролу приступа постављањем заштитних баријера ОРН: 71242000	383.333 По годинама: 2014-383.333	383.333	460.000	511451	поступак јавне набавке мале вредности	11 2014	12 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради веће безбедности и боље контроле улазака и излазака у објектима Скупштине АПВ и Покрајинске владе							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу релевантних уговора из протеклих периода							
Остале напомене:									
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Ради веће безбедности и боље контроле улазака и излазака у објекте Скупштине АПВ и Покрајинске владе.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
радови		34.937.500							

1.3.1	Текуће и одржавање зграда и објеката 1. Замена старих фасадних опшава - окапница од поцинкованог лима са новим са заменом олучних вертикала 2. Замена крова на аутоматској станици мониторинга амбијентног ваздуха ОРН: 45260000	1.604.167 1.437.500 1.666.667 По годинама: 2014-1.604.167	1.437.500 166.667	1.725.000 200.000	425114-П1 425114-П2	отворени поступак	5 2014	7 2014	8 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На дворишној фасади пословне зграде на Бул. М.Пулина 10, пропали су опшави-окапнице фасадних греда и олучне вертикале. Атмосфералије које се одводе са целокупног равног крова подливају се по фасади и улазе у канцеларијски простор. Најкритичније је када се отапа велика количина снега и када су летњи пљускови. Дотрајалост крова на аутоматској станици мониторинга амбијентног ваздуха							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу пројектанских цена и цена из ранијих година							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измене података кроз извршење:									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда									
Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2014									
Остало: Отворени поступак јавне набавке радова обликован по партијама од 1 до 2 обустављен је 07.07.2014. године и поново покренут у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда 25.07.2014. године, након чега је и окончан закључењем уговора.									
Образложење измене: Дана 26.05.2014. године покренут је отворени поступак јавне набавке радова - Текуће одржавање зграда и објеката обликован по партијама од 1 до 2. Дана 7.7.2014. године директор Управе за заједничке послове покрајинских органа донео је Одлуку о обустави поступка јавне набавке из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора - није прибављена ниједна прихватљива понуда у оквиру сваке партије. Поступак јавне набавке радова поново је покренут 25.07.2014. године у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда упућивањем позива понуђачима који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке радова да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, након чега је поступак и окончан закључењем уговора.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:		Вредност у хиљадама динара							
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
13.08.2014	404-185/2014 ПАРТИЈА 1	БОБ ДОО	1438	1395	1395	Замена старих фасадних опшава - окапница од поцинкованог лима са заменом олучних вертикала			
13.08.2014	404-185/2014 ПАРТИЈА 2	БОБ ДОО	166	155	155	Замена крова на аутоматској станици мониторинга амбијентног ваздуха			

1.3.2	Капитално одржавање зграда и објеката - Санација и адаптација тоалета са заменом вик-а са одвајањем атмосферских вертикала и израдо нове инсталације за централну топлу воду према техничкој документацији ОРН: 45262700	19.166.667	19.166.667	23.000.000	511321	отворени поступак	5 2014	7 2014	8 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Инсталације водовода и канализације у згради Скупштине АП Војводине дотирају из 1939. године. Труле водоводне цеви неопходно је заменити , увести и топлу потрошну воду. Треба извршити и санацију тоалета са увођењем и тоалета за инвалиде.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу пројектанских цена и цена из ранијих година за релевантну набавку							
Остале напомене:									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у августу месецу јер је пројектно-техничка документација т.ј. израда плана превенције покренута тек у јулу, јер је је тада била готова набавка усаглашавања пројеката са новим законом и израда пројеката за противпожарну заштиту која је ишла упоредо са техничком контролом комплетних пројеката.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:		Вредност у хиљадама динара							
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
27.10.2014	404-192/2014	НПН ГРАДЊА доо	19167	18442	18442	Капитално одржавање зграда и објеката - Санација и адаптација тоалета са заменом вик-а са одвајањем атмосферских вертикала и израдо нове инсталације за централну топлу воду према техничкој документацији			

1.3.3	Капитално одржавање зграда и објеката 1. Поправка хидроизолације дела равног крова на тераси у скупштини АП Војводине са постављањем камена 2. Израда новог спуштеног плафона у згради Владе АП Војводине и у фоајеу заједно са термоизолацијом 3. Санација хидроизолације равног крова засебног дела раздвојеног са делатацијом - зграда Владе АП Војводине ОРН: 45262700	9.375.000 4.583.333 958.333 3.833.333 По годинама: 2014-9.375.000	4.583.333 958.333 -958.333 3.833.333	5.500.000 1.150.000 -1.150.000 4.600.000	511321-П1 511321-П2 511321-П2 511321-П3	отворени поступак	5 2014	7 2014	8 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Тераса Скупштине датира из 1936. године, у лошем је стању и у једном делу прокишњава, па је неопходна санација. Неопходна је и санација крова на згради Владе на местима где сцури. Потребна је и санација крова унутар сале Владе - израда новог спуштеног плафона са термоизолацијом.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу пројектанских цена и цена из ранијих година релевантних уговора							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Смањена су средства ребалансом буџета за 2014. годину у износу од 1.150.000,00 динара са пдв-ом, односно 958.333,33 динара без пдв-а, јер је Партија 2 - израда новог спуштеног плафона у сали АП Војводине и фоајеу заједно са термоизолацијом са радовима на електроинсталацији обустављена и неће се понављати, из разлога што су радови по овој предметној набавци предвиђени да се изводе у периоду када се сала Покрајинске владе не користи.									
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 8, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2014									
Остало: Отворени поступак јавне набавке радова - Капитално одржавање зграда и објеката, обликован по партијама од 1 до 3 обустављен је 25.07.2014. године за партију 2 - Израда новог спуштеног плафона у сали Владе АП Војводине и у фоајеу заједно са термоизолацијом са радовима на електроинсталацији.									
Образложење измене: Отворени поступак јавне набавке радова - Капитално одржавање зграда и објеката, обликован по партијама од 1 до 3 обустављен је 25.07.2014. године за партију 2 - Израда новог спуштеног плафона у сали Владе АП Војводине и у фоајеу заједно са термоизолацијом са радовима на електроинсталацији из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора - није примљена ниједна понуда. Ребалансом буџета за 2014. годину смањена су средства предвиђена за набавку радова у оквиру партије 2, тако да набавка није поново покретана, што је и образложено изменом број 3 Годишњег плана за 2014. годину усвојеном 13.11.2014. године.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључени уговори:									
			Вредност у хиљадама динара						
Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке			
11.08.2014	404-152/2014 ПАРТ.1	НПН ДОО	4583	3591	3591	Капитално одржавање зграда и објеката			
11.08.2014	404-152/2014 ПАРТ.3	НПН ДОО	3833	2889	2889	Капитално одржавање зграда и објеката			

1.3.4	Замена дела грејних тела цевне мреже централног грејања	3.354.167	3.354.167	4.025.000	511321	отворени поступак	3 2014	5 2014	6 2014
		По годинама: 2014-3.354.167							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	У згради Владе грејна тела и цевна мрежа централног грејања су из 1939. године. На местима где је недовољно грејање и на местима где су учесталехаварије треба урадити замену.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу пројектанских цена и цена из релевантних уговора из ранијих година увећане за пројектовану инфлацију							
	Остале напомене:								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 6, година: 2014 Месец извршења: 8, година: 2014								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључени уговори:								
	Вредност у хиљадама динара								
	Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке		
	10.06.2014	404-129/2014	ЕНЕРГОМОНТАЖА	3354	3297	3297	Замена дела грејних тела цевне мреже централног грејања		
1.3.5	Санација цурења воде у подрумске просторије и окно лифта	1.437.500	1.437.500	1.725.000	511321	отворени поступак	3 2014	5 2014	6 2014
		По годинама: 2014-1.437.500							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пропала је хидроизолација у подрумске просторије и окно лифта							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу пројектанских цена							
	Остале напомене:								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец извршења: 7, година: 2014								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључени уговори:								
	Вредност у хиљадама динара								
	Датум	Број уговора	Добављач	Процењена	Уговорена	Извршена	Предмет набавке		
	14.05.2014	404-107/2014	ЈАДРАН АД	1437	1293	1293	Санација цурења воде у подрумске просторије и окно лифта		

Набавке на које се Закон не примењује

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Основ за изузеће	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		68.905.570							
	2014	67.254.571							
добра		921.892							
2.1.1	Набавка новина ОРН: 22210000	88.809 По годинама: 2014-88.809	88.809	97.690	426311	39.2.	2 2014	2 2014	12 2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка новина ради инфомисања							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене новина које нуде дистрибутери су цене које одређују издавачи, и не могу бити различите код различитих дистрибутера, односно идентичне су код свих дистрибутера за једну врсту новина.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
	Измене података кроз извршење:								
	Месец извршења: 1, година: 2015								
	Образложење измене: Набавка је покренута као што је и планирано, а месец извршења је померен за један месец имајући у виду да су новине које су набављене крајем децембра плаћене у јануару.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1								
2.1.2	Набавка плана евакуације са постављањем и набавка знакова на путевима евакуације за зграду у Бул. Михајла Пупина 10 и Скупштини АП војводине	166.667 По годинама: 2014-166.667	166.667	200.000	426911	39.2.	4 2014	4 2014	4 2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о заштити пожара неопходна је набавка наведених добара							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Са сајта, портала							
	Остале напомене:	Образложење основаности: набавка добра чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2014								
	Образложење измене: Набавка је покренута у септембру 2014. године јер је спецификација предмета набавке достављена у септембру 2014. године. Извршење предметне набавке: новембар 2014.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4								

2.1.3	Потрошни материјал - набавка хербицида ОРН: 24453000	83.333 По годинама: 2014-83.333	83.333	100.000	426911	39.2.	3 2014	3 2014	3 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: За одржавање репрезентативних објеката									
Начин утврђивања процењене вредности: Цене из ранијих година увећане за пројектовану инфлацију									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка добара - хибрицида чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;									
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 4, година: 2014									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
2.1.4	Потрошни материјал за механизацију којом се одржавају објекти	125.000 По годинама: 2014-125.000	125.000	150.000	426911	39.2.	3 2014	3 2014	3 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Набака потрошног материја за механизацију којом се одржавају репрезентативни објекти									
Начин утврђивања процењене вредности: Цена из ранијих година увећане за пројектовану инфлацију, и на основу понуда									
Остале напомене: Образложење основаности: набавка добара - потрошног материјала -за механизацију којом се одржавају репрезентативни објекти чија процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;									
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 4, година: 2014									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
2.1.5	Набавка опреме за одржавање угоститељских објеката - косачица, тример, дувач лишћа	166.667 По годинама: 2014-166.667	166.667	200.000	512921	39.2.	3 2014	3 2014	3 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Због дотрајалости постојеће опреме и несврхисходности поправке истих потребно је набавити нову опрему									
Начин утврђивања процењене вредности: Цене са сајта, он-лине ценовника									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка добара - опреме за одржавање угоститељских објеката чија је процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00;									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута 7.7.2014. године, када је достављен захтев за покретање поступка јавне набавке и техничка спецификација предмета набавке.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									

2.1.6	Набавка табле - паноа са логом Покрајинске владе ОРН: 30195000	124.750 По годинама: 2014-124.750	124.750	149.700	426913	39.2.	11 2014	12 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Обзиром да је дошло до измене назива Владе АПВ у Покрајинску владу неопходно је набавити нови пано са измењеним називом.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Са сајта, портала, испитивањем тржишта							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу испод 400.000,00 динара;							
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Обзиром да је дошло до промене назива Владе АПВ у Покрајинску владу неопходно је да се набави нови пано са измењеним називом.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.1.7	Даљински управљачи за рампе ОРН: 38821000	166.667 По годинама: 2014-16.667	166.667	200.000	426911	39.2.	11 2014	12 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност набавке ради контролисања паркирања и улазака и излазака возила							
Начин утврђивања процењене вредности:		Испитивањем тржишта, са сајтова, путем часописа							
Остале напомене:		Образложење основаности: Укупна процењена вредност на годишњем нивоу је испод 400.000,00 динара;							
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Набавка је неопходна ради контролисања паркирања као и улазака и излазака возила.									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 12, година: 2014									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
услуге		67.983.678							
2.2.1	Трошкови грејања - природни гас ОРН: 09123000	2.272.727 По годинама: 2014-2.272.727	2.272.727	2.500.000	421221	7.1.1)	1 2014	2 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе грејања просторија у репрезентативне објекте							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена снабдевача							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка гаса по основу јавног снабдевања;							
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 3, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									

2.2.2	Трошкови грејања - централно грејање ОРН: 09323000	47.727.273 По годинама: 2014-47.727.273	47.727.273	52.500.000	421225	7.1.1)	1 2014	2 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: За потребе грејања пословних просторија									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу цена снабдевача									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка топлотне енергије од јавног предузећа које има искључиво право;									
Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 3, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
2.2.3	Услуге водовода и канализације ОРН: 41110000	3.909.091 По годинама: 2014-3.909.091	3.909.091	4.300.000	421311	7.1.1)	1 2014	2 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Набавка потрошне воде									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу цена снабдевача									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка потрошне воде од јавног предузећа - искључиво право;									
Измене података кроз извршење:									
Разлог за основ: Набавка потрошне воде од јавног предузећа - искључиво право									
Месец закључења: 3, година: 2014 Месец извршења: 1, година: 2015									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
2.2.4	Услуге превођења ОРН: 79530000 79540000	41.667 По годинама: 2014-41.667	41.667	50.000	423111	39.2.	6 2014	6 2014	6 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: За превођење са страних језика за које не постоје запослени у преводилачком одељењу									
Начин утврђивања процењене вредности: Прикупљање информатија путем интернета и електронске поште									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка услуге превођења чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;									
Измене података кроз извршење:									
Остало: Није било потребе за предметном набавком.									
Статус поступка: планирани поступак									

2.2.5	Редовно годишње бојево гађање ОРН: 80620000	250.000 По годинама: 2014-250.000	250.000	300.000	423311	39.2.	8 2014	9 2014	9 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Одржавање квалитета у вештини руковања оружјем									
Начин утврђивања процењене вредности: цене извршених услуга из претходних година увећане за инфлацију									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2014									
Образложење измене: Поступак покренут 1.9.2014.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
2.2.6	Противпожарна обука	83.333 По годинама: 2014-83.333	83.333	100.000	423311	39.2.	2 2014	3 2014	4 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: испуњење законске обавезе									
Начин утврђивања процењене вредности: Прикупљање информација путем интернета и електронске поште									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014 Месец извршења: 7, година: 2014									
Образложење измене: Поступак је покренут након достављања захтева за набавку услуге и спецификације предмета набавке. Припремна настава је одржана у периоду од 27.3.2014. до 31.5.2014. године, након чега је организовано и полагање стручног испита 25.6.2014. године.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
2.2.7	Полагање за санитарни минимум	16.667 По годинама: 2014-16.667	16.667 -16.667	20.000 -20.000	423311 423311	39.2.	5 2014	5 2014	6 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Испуњавање законске обавезе за санитарни минимум запослених									
Начин утврђивања процењене вредности: Прикупљање информација путем интернета и електронске поште									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;									
Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Смањена су средства ребалансом буџета за 2014. годину у износу од 16.666,66 динара без пдв-а, односно 20.000,00 динара са пдв-ом из разлога што се поступак полагање за санитарни минимум неће покренути јер надлежно Министарства РС није донело одлуку о установи која би одржала конкретну обуку.									
Статус поступка: планирани поступак									

2.2.8	Котизације за семинаре ОРН: 80522000	225.000 По годинама: 2014-225.000	250.000 -25.000	300.000 -30.000	423321 423321	39.2.	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Ради неопходног стручног усавршавања запослених									
Начин утврђивања процењене вредности: Прикупљање информација путем интернета и електронске поште									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;									
Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН									
Образложење измене: Смањена су средстава за котизације за семинаре у износу од 25.000 динара без пдв-а, односно 30.000,00 динара са пдв-ом. Првобитно планирана средства за овај поступак су износила 250.000,00 динара без пдв-а, односно 300.000,00 динара са пдв-ом, а сада процењена вредност износи 225.000,00 без пдв-а односно 270.000,00 са пдв-ом.									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 2, година: 2014 Месец закључења: 2, година: 2014									
Образложење измене: У фебруару се указала потреба за похађањем семинара (котизација за семинаре).									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.2.9	Објављивање тендера и информативних огласа	625.000 По годинама: 2014-625.000	625.000	750.000	423432	7.1.1)	5 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Испуњавање законске обавезе									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу ценовника наручиоца који ума искључиво право									
Остале напомене: Образложење основаности: Набавка објављивања тендера и информативних огласа од наручиоца који има искључиво право;									
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 8, година: 2014									
Образложење измене: У августу се указала потреба за објављивањем тендера и информативних огласа.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									

2.2.10	Услуге за привремене и повремене послве	6.500.000	5.000.000	5.000.000	423599	7.1.12)	2	2	12	
		По годинама: 2014-5.000.000	1.500.000	1.500.000	423599		2014	2014	2014	
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Ради повећања обима посла неопходно је ангажовање радне снаге								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу зарада на већ систематизованим радним местима а које се формирају на основу Покрајинске уредбе о платама, накнадама трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима АП Војводине								
	Остале напомене:	Образложење основаности: По закону о јавним набавкама закључење уговора о повременим и привременим пословима није предмет јавне набавке;								
	Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН									
	Образложење измене: Повећана су средства ребалансом буџета за 2014. годину у износу од 1.500.000,00 динара јер је то процена потребних средстава за ангажовањем лица ван радног односа до краја 2014. године.									
	Измене података кроз извршење:									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4										
2.2.11	Хемијско чишћење	83.333	83.333	100.000	423612	39.2.	7	7	7	
		ОРН: 98310000	По годинама: 2014-83.333				2014	2014	2014	
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно оперативно пословање								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;								
	Измене података кроз извршење:									
	Месец покретања: 9, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2014									
	Образложење измене: Поступак покренут након указане потребе за предметном набавком и достављања спецификације предмета набавке.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3										
2.2.12	Остале пште услуге - угоститељство	383.837	383.837	460.605	423911	39.2.	5	5	5	
		По годинама: 2014-383.837					2014	2014	2014	
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Оперативно пословање								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Прикупљање информација путем интернета и електронске поште								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;								
	Измене података кроз извршење:									
	Месец покретања: 2, година: 2014 Месец закључења: 3, година: 2014 Месец извршења: 3, година: 2014									
	Образложење измене: Поступак покренут након достављања захтева за набавку услуге и спецификације предмета набавке.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1										

2.2.13	Путарине ОРН: 79941000	2.083.333 По годинама: 2014-2.083.333	2.083.333	2.500.000	423911	7.1.1)	2 2014	2 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		По ценовнику понуђача који има искључиво право							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка путарина од наручиоца који има искључиво право;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 5, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014									
Образложење измене: Поступак набавке покренут у мају месецу јер је динамика путовања била таква да смо имали довољно уплаћених средстава добављачу за поменуте намене.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.2.14	Остале опште услуге - техничке ОРН: 50000000	389.164 По годинама: 2014-389.164	389.164	466.996	423911	39.2.	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Оперативно пословање							
Начин утврђивања процењене вредности:		Прикупљање информација путем интернета и електронске поште							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Остало: Није било потребе за предметном набавком.									
Статус поступка: планирани поступак									
2.2.15	Услуге поправке алата ОРН: 50000000	41.667 По годинама: 2014-41.667	41.667	50.000	423911	39.2.	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Дотрајалост постојећег алата							
Начин утврђивања процењене вредности:		Прикупљање информација преко интернета и електронске поште							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									

2.2.16	Израда печата	83.333	83.333	100.000	423911	39.2.	5 2014	5 2014	12 2014	
	ОРН: 30192151	По годинама: 2014-83.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходност због оперативног пословања и испуњења законских обавеза								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене из ранијих година увећане за инфлацију								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;								
	Измене података кроз извршење:									
	Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014									
	Образложење измене: Поступак покренут након указане потребе за предметном набавком и достављања спецификације предмета набавке.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4										
2.2.17	Остале опште услуге - затамљивање стакала	83.333	83.333	100.000	423911	39.2.	6 2014	6 2014	6 2014	
	ОРН: 45441000	По годинама: 2014-83.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Оперативно пословање								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цена из ранијих година увећана за инфлацију								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;								
	Измене података кроз извршење:									
	Остало: Није било потребе за предметном набавком.									
	Статус поступка: планирани поступак									
	2.2.18	Услуга израде панона и банера	83.333	83.333	100.000	423911	39.2.	3 2014	4 2014	4 2014
ОРН:		По годинама: 2014-83.333								
Напомена:										
Разлог и оправданост набавке:		Оперативно пословање								
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију								
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;								
Измене података кроз извршење:										
Месец извршења: 12, година: 2014										
Образложење измене: Током године више пута је било потребе за предметном набавком.										
Статус поступка: окончан-закључени уговори										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4										

2.2.19	Услуге чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану ОРН: 50882000	125.000 По годинама: 2014-125.000	125.000	150.000	423911	39.2.	5 2014	5 2014	5 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Оперативно пословање и поправка већ постојеће опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена из ранијих година увећана за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 2, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у фебруару 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у фебруару те је и спецификација предмета набавке достављена у фебруару 2014. године. Извршење услуга: децембар 2014. из разлога што је набавка текла sukcesивно.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
2.2.20	Услуге поправке стакла ОРН: 50800000	83.333 По годинама: 2014-83.333	83.333	100.000	423911	39.2.	5 2014	5 2014	6 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Поправка постојеће опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Остало: Није било потребе за предметном набавком.									
Статус поступка: планирани поступак									
2.2.21	Услуга поправке брава и оштрења ножева ОРН: 50800000	41.667 По годинама: 2014-41.667	41.667	50.000	423911	39.2.	6 2014	6 2014	6 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање опреме и инвентара							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 4, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у марту 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у марту те је и спецификација предмета набавке достављена у марту 2014. године. Извршење услуга: децембар 2014. из разлога што је набавка текла sukcesивно.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									

2.2.22	Услуге превоза ОРН: 60000000	333.333 По годинама: 2014-333.333	333.333	400.000	423911	39.2.	3 2014	4 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је неопходна како би запослени могли да обављају своје оперативне активности							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 7, година: 2014 Месец закључења: 7, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у јулу 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у јулу те је и и спецификација предмета набавке достављена у јулу 2014. године.									
Извршење услуга: децембар 2014.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.2.23	Услуга утискивања броја на мотор	3.333 По годинама: 2014-3.333	3.333	4.000	423911	39.2.	8 2014	8 2014	8 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Одржавање опреме, инвентара							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена из ранијих година увећана за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Остало: Није било потребе за предметном набавком.									
Статус поступка: планирани поступак									
2.2.24	Услуга за бодовање станова и утврђивање откупне цене стана	26.667 По годинама: 2014-26.667	26.667 -26.667	32.000 -32.000	423911 423911	7.1.1)	5 2014	5 2014	6 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		По ценовнику добављача који има искључива права							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка за бодовање станова и утврђивање откупне цене стана од наручиоца који има искључиво право;							
Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Средстава се смањују за 26.666,66 динара без пдв-а односно 32.000,00 динара са пдв-ом из разлога што се средства пребацују новооснованом директном кориснику Управи за имовину, те се поступак набавке услуга бодовања станова у потпуности брише.									
Статус поступка: планирани поступак									

2.2.25	Услуге паркирања ОРН: 63712400	166.667 По годинама: 2014-166.667	166.667	200.000	423911	7.1.1)	12 2014	12 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена од понуђача који има искључиво право							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка услуге паркирања од добављача који има искључиво право;							
Измене података кроз извршење:									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.2.26	Услуга санитарног прегледа радника, намирница и воде ОРН: 85100000	241.000 По годинама: 2014-241.000	241.000	241.000	423911	7.1.1)	3 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Законска обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена од понуђача који има искључиво право							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка услуге од добављача који има искључиво право;							
Измене података кроз извршење:									
Месец извршења: 11, година: 2014									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.2.27	Услуге добијања локацијских дозвола ОРН: 22456000	115.000 По годинама: 2014-115.000	115.000	138.000	423911	7.1.1)	3 2014	4 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Испуњење законских обавеза							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена од понуђача који има искључиво право							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка услуге од добављача који има искључиво право;							
Измене података кроз извршење:									
Образложење измене: Није било потребе за предметном набавком.									
Статус поступка: планирани поступак									

2.2.28	Услуге промене стопе ПДВ-а на фискалним касама	16.667	16.667	20.000	423911	39.2.	8 2014	8 2014	8 2014
		По годинама: 2014-16.667							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Законска обавеза							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Прикупљање информација путем интернета и електронске поште							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 1, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2014 Месец извршења: 2, година: 2014								
	Образложење измене: Закон о порезу на додату вредност се изменио 6.12.2013. године, те се из тих разлога морало ићи на измену пореских стопа на фискалним касама од 1. јануара 2014. године.								
	Извршење услуге: фебруар 2014.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1								
2.2.29	Водоинсталатерске услуге и услуге на канализацији	83.333	83.333	100.000	425115	39.2.	3 2014	4 2014	4 2014
		ОРН: 45232410 45332000	По годинама: 2014-83.333						
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неоходно одржавање објекта							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цена извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 8, година: 2014 Месец закључења: 9, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2014								
	Образложење измене: Набавка је покренута у августу 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у августу те је и спецификација предмета набавке достављена у августу 2014. године. Извршење услуге: октобар 2014.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3								
2.2.30	Санација инсталације централног грејања	166.667	166.667	200.000	425116	39.2.	3 2014	4 2014	4 2014
		ОРН: 45331100	По годинама: 2014-166.667						
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неоходно текуће одржавање објекта							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
	Измене података кроз извршење:								
	Месец покретања: 12, година: 2014 Месец закључења: 12, година: 2014 Месец извршења: 12, година: 2014								
	Образложење измене: Набавка је покренута у децембру 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у децембру те је и спецификација предмета набавке достављена у децембру 2014. године. Извршење услуге: децембар 2014.								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4								

2.2.31	Поправке електричне -електронске опреме - сервис рампи ОРН: 50800000	338.087 По годинама: 2014-338.087	338.087	405.704	425212	39.2.	2 2014	2 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неоходно текуће одржавање опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 10, година: 2014 Месец закључења: 11, година: 2014 Месец извршења: 11, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у октобру 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у октобру те је и спецификација предмета набавке достављена у октобру 2014. године. Извршење услуга: новембар 2014.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.2.32	Поправка мобилних телефона ОРН: 50334140	83.333 По годинама: 2014-83.333	83.333	100.000	425223	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неоходно одржавање опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 10, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у марту 2014. године јер је захтев и спецификација предмета набавке достављена у марту 2014. године, а прва потреба за услугом је настала у октобру 2014. године. Извршење услуге: децембар 2014.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									

2.2.33	Поправка телефона , факс апарата ОРН: 50314000 50334140	116.667 По годинама: 2014-116.667	116.667	140.000	425223	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно одржавање постојаће опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 4, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у априлу 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у априлу те је и спецификација предмета набавке достављена у априлу 2014. године. Извршење услуге: децембар 2014.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.2.34	Поправка електронске и фотографске опреме ОРН: 50344100	16.667 По годинама: 2014-16.667	16.667	20.000	425224	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно одржавање постојеће опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Остало: Током године није било потребе за предметном набавком.									
Статус поступка: планирани поступак									
2.2.35	Поправка опреме за чистоћу - вешерај ОРН: 50532000	125.000 По годинама: 2014-125.000	125.000	150.000	425225	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Непходно одржавање и сервисирање постојеће опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене извршених услуга из претходних година увећане за инфлацију и прикупљање информација путем електронске поште							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 3, година: 2014 Месец извршења: 10, година: 2014									
Образложење измене: Набавка је покренута у марту 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у марту те је и спецификација предмета набавке достављена у марту 2014. године. Извршење услуге: октобар 2014.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3									

2.2.36	Поправка биротехничке опреме	41.667	41.667	50.000	425226	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014	
	ОРН: 50300000	По годинама: 2014-41.667								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање и поправка рачунских машина које запослени користе								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене извршених услуга из претходних година увећане за инфлацију								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;								
	Измене података кроз извршење:									
Остало: Током године није било потребе за предметном набавком.										
Статус поступка: планирани поступак										
2.2.37	Поправке уређаја за повећање притисака у хидранској мрежи	166.667	166.667	200.000	425291	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014	
	ОРН: 50530000	По годинама: 2014-166.667								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање и поправке опреме неопходне за текуће пословање								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене из ранијих уговора увећане за инфлацију								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;								
	Измене података кроз извршење:									
Месец закључења: 4, година: 2014										
Статус поступка: окончан-закључени уговори										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1										
2.2.38	Сервис моторне опреме - механизације	125.000	125.000	150.000	425291	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014	
	ОРН: 50800000	По годинама: 2014-125.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојеће опреме неопходне за обављање текућих послова								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Цене извршених услуга из претходних година увећане за очекивану инфлацију и прикупљање информација путем интернета и електронске поште								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;								
	Измене података кроз извршење:									
	Месец покретања: 3, година: 2014 Месец закључења: 5, година: 2014 Месец извршења: 9, година: 2014									
	Образложење измене: Набавка је покренута у марту 2014. године јер се потреба за предметном набавком указала у марту те је и спецификација предмета набавке достављена у марту 2014. године. Извршење услуга: септембар 2014.									
	Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2										
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3										

2.2.39	Сервис апарата за прање аутомобила под притиском ОРН: 50800000	25.000 По годинама: 2014-25.000	25.000	30.000	425212	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		одржавање и поправке опреме аутосервиса							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец извршења: 3, година: 2014									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4									
2.2.40	Сервис антенског система ОРН: 50800000	25.000 По годинама: 2014-25.000	25.000	30.000	425291	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Услуге неопходног одржавања постојеће опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене извршених услуга из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Остало: Током године није било потребе за предметном набавком.									
Статус поступка: планирани поступак									
2.2.41	Сервис фискалних каса ОРН: 50800000	29.167 По годинама: 2014-29.167	29.167	35.000	425212	39.2.	2 2014	3 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Редовно одржавање постојећих фискалних каса неопходних за рад сектора за угоститељство							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цене из ранијих година увећане за инфлацију							
Остале напомене:		Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
Измене података кроз извршење:									
Месец покретања: 1, година: 2014 Месец закључења: 1, година: 2014 Месец извршења: 2, година: 2014									
Образложење измене: На основу измене Закона о порезу на додату вредност, измењена је и стопа ПДВ-а на фискалним касама а самим тим и редован годишњи сервис фискалних каса. Извршење услуге: фебруар 2014.									
Статус поступка: окончан-закључени уговори									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1									

2.2.42	Давање мера техничке заштите и решења од Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада и надзор над извршењем решења мера техничке заштите по решењима надлежних завода за заштиту споменика културе	250.000	250.000	250.000	511441	7.1.1)	2 2014	3 2014	12 2014
	Напомена:	По годинама: 2014-250.000							
	Разлог и оправданост набавке:	Према Закону о планирању и изградњи и Закону о културним добрима за све радове на Скуштини и Влади АП Војводине постоји законска обавеза за добијањем мера техничке заштите							
	Начин утврђивања процењене вредности:	По ценовнику добављача који има искључива права							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка услуга од добављача који има искључива права;							
	Измене података кроз извршење:								
	Месец закључења: 2, година: 2014								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 1								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4								
2.2.43	Иновирање књиге графичких стандарда АП Војводине	400.000	400.000	480.000	423599	39.2.	11 2014	11 2014	12 2014
	Напомена:	По годинама: 2014-399.000							
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука Владе РС о унапређењу верзије документа web презентације - усаглашавање идејних решења важеће књиге графичких стандарда АП Војводине							
	Начин утврђивања процењене вредности:	на основу анализе цена из релевантног уговора који је закључен у протеклом периоду.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Набавка чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара;							
	Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Неопходно је спровести набавку Иновирање књиге графичких стандарда из разлога што је закључком Владе РС усвојена унапређена пета верзија документа "Смернице за израду web презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе в 5.0". То су документи са којима треба да буду усаглашена сва идејна решења важеће књиге графичких стандарда АП Војводине па је неопходно њено иновирање								
	Измене података кроз извршење:								
	Месец закључења: 12, година: 2014								
	Статус поступка: окончан-закључени уговори								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4								

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 30.05.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014

Измене финансијског плана, односно смањење на разделу 16 (конто 423321) Управе за заједничке послове покрајинских органа извршене у циљу обезбеђења средстава неопходних за вршење стручних послова у вези са имовином АП Војводине имајући у виду да је чланом 12. Одлуке о образовању Управе за имовину АП Војводине (Сл.лист АП Врјводине 4/14 и 16/14) део делокруга рада Управе за заједничке послове покрајинских органа преузела Управа за имовину АП Војводине. Измена се спроводи на основу измене финансијског плана - члан 61. став 5. Закона о буџетском сиситему, којим је предвиђено да, ако се у току године од једног директног односно индиректног корисника буџетских средстава образује више директних односно индиректних корисника,

неискоришћена средства распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву и распоређује новообразованим директним односно индиректним корисницима буџетских средстава. На основу напред наведеног извршена је и измена плана јавних набавки. Измене су извршене и имајући у виду измењене околности на тржишту и спроведне ревизије оптимизације и консолидације, техничке спецификације Мајкрософт производа које су у битним деловима довеле до промене врсте и вредности саме набавке Мајкрософт производа а у складу са писменим образложењем сектора за информационе технологије у Управи.

Измена број: 2; усвојена: 25.08.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014

Измена се врши на основу измене финансијског плана, који се мењао на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве за финансирање издатка за набавку уређаја за пречишћавање воде - покретних фабрика воде, капацитета пречишћавања до 5000 литара /час - 2 комада.

Измена број: 3; усвојена: 13.11.2014; план: Годишњи план за 2014. годину од 29.01.2014

Ребаланс буџета

НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

Место и датум:

Нови Сад, 31.03.2015




Одговорно лице:
Добривоје Антонић
Добривоје Антонић