



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**Покрајинска влада**  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 487 47 50 Ф: +381 21 557 004  
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-288/2018

ДАТУМ: 05.04.2019. године

На основу члана 115. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124 /12, 14/15 и 68/15)  
в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа  
доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА  
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16.

### 2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:

орган државне управе

### 3. ЗА ДОБРА И УСЛУГЕ, ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добара-набавка уградња и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара  
Ознака и назив из ОРН.35111500-0 систем за гашење пламена

### 4. ЗА РАДОВЕ ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

/

### 5. ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

1.699.958,06 без пдв

## 6. ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

/

## 7. ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ:

Наручилац и Добављач су закључили дана 20.12.2018.године Уговор о јавној набавци добара - набавка, уградња и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара број 404-288/2018.

Чл.1,2,3, 5,и 6. Уговора регулисано је:

- да је рок за испоруку, уградњу и пуштање у рад система је 88 календарских дана од дана увођења у посао;

- да се Понуђач уводи у посао у року од 7 од дана извршене пријаве радова код надлежних градских органа;

- да је Наручилац дужан да изврши пријаву радова у року од 5 дана од дана закључења Уговор;

- да до продужења уговореног рока може доћи у случају када је објекат у коме се врши реконструкција стабилног система за гашење пожара заузет због активности у том делу објекта за онолико дана колико траје обустава извршења;

- да је о разлозима за обуставу Наручилац дужан да писмено обавести Добављача 2 дана пре активности у објекту.

Конкурсном документацијом за јавну набавку добара - набавка, уградња и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара број 404-288/2018 од 20.12.2018. године у делу 2) тачка 2)4) „Рок за испоруку, уградњу и пуштање у рад је до 90 календарских дана од дана увођења у посао. Понуђач се уводи у посао у року од 7 дана од дана извршене пријаве радова код надлежних градских органа (пријава радова се врши у року од 5 дана од дана закључења Уговора). Након испоруке пројекта изведеног објекта наручилац ће се обратити захтевом МУП-у Републике Србије ради давања сагласности на исти. До продужење уговореног рока може доћи у случају када је објекат у коме се врши реконструкција - набавка, уградња и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара заузет због активности, за онолико дана колико траје обустава извршења. О разлозима за обуставу Наручилац је дужан да писмено обавести Добављача 2 дана пре активности у објекту.“

Дана 04.04.2019.године Наручилац је упутио допис Добављачу у коме га је обавестио да ће у периоду од 06.04.2019. до 17.04. 2019. године морати обуставити даље радове на објекату у коме се врши реконструкција стабилног система за гашење пожара јер ће се у наведеном временском периоду одвијати раније планирани грађевински радови и радови на одржавању централне мрежне опреме рачунарских система смештених у предметним просторима.

С обзиром на наведено на страни Добављача стекли су се услови за продужење рока испоруку, уградњу и пуштање у рад сходно члану 3. става 5. Уговора - „До продужења уговореног рока може доћи у случају када је објекат у коме се врши реконструкција стабилног система за гашење пожара заузет због активности у том делу објекта за онолико дана колико траје обустава извршења“ и да је Наручилац о разлозима за обуставу писмено обавестио Добављача 2 дана пре наступања активности у објекту, тако да нови рок извођења радова је 19.04.2019. године.

На основу наведеног стекли су се услови за закључење Анекса Уговора.

Чланом 115. став 2. ЗЈН регулисано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора

из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Како су се након закључења Уговора, а по спроведном поступку јавне набавке, стекли услови за промену битног елемента уговора – рока извођења радова, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци из објективних разлога, који су јасно и прецизно одређени у Конкурсној документацији, Уговору о јавној, те су се стекли услови за примену члана 115. став 2. ЗЈН односно измену уговора о јавној набавци.

**8.** Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институтцији.

